
监 理 周 报

项目名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—022

项目地：安徽省合肥市长丰县岗集镇创业路合肥万力轮胎有限公司厂房屋顶

时间：2018/05/26—2018/06/1

本周

施工

概况

1. 本周办公楼、宿舍楼的廊架桥架安装已完成，电缆铺设已完成

2. 炼胶车间屋面引下桥架安装完成

3. 1#成品库桥架安装完成 75%

4. 检测中心、原材料库桥架已完成

施工

质量

情况
1. 组件方阵缺少编号，不便今后运维单位检修及查找（已督促总包，

已安排人员套号码管，并要求起点、终点等）

2. 接地扁铁栓接，钻孔产生的铁屑等杂质未清理造成生锈；

3. 炼胶车间桥架固定不符合要求，间距较大

4. 子午车间组件压块安装不符合要求，部分还缺少压块、接地线断裂；

以上问题均已和总包人员进行告知，已允诺将进行整改

材料进

场

情况

无

材料

进场

检验

无



隐蔽

验收

情况
暂无

发文

情况
会议纪要 024、监理检查记录 7（组件方阵编号、生锈）

收文

情况
暂无

安全

情况 督促施工单位做好班前安全技术交底，安全措施落实不彻底，已

要求施工单位认真落实，加强施工现场的安全管理以及施工人员的安

全教育

安全带佩戴不符合要求，直接挂至桥架、管道等，已现场督促按

要求挂，高挂低用，挂至廊架钢结构梁上

部分施工人员未佩戴安全帽（已现场和施工队负责人进行说明）

下

周

工

作

计

划

1. 一期的屋面线缆除 3#库外全部完成

2. 1#库桥架完成，直流电缆完成 60%；

现 场 施

工 人 员

班 组 情

况

光伏项目部分：施工人员 15人
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