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普枫建设项目监理周报
1、 项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	安徽合肥
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目
	正常施工



2、 现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	星期六
	星期日
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	
	7~20℃
	5~16℃
	6~28℃
	8~24℃
	[bookmark: _GoBack]9~23℃
	9~22℃
	8~21℃

	原材料进场
	

	工程进度
	下周计划
	本周实际完成

	
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目
	1、组件安装1MW，累计安装7.3MW；
2、桥架安装完成0m，累计安装完成3600m。
3、屋面直流电缆放线10000米,累计完成76000米,电气接线；
4、生接地扁铁焊接安装500m，累计完成9000m；
5、DSA1000钢平台安装完成，设备安装完成。
6、下周马牌停电4天，将高低压进线柜安装完成，并完成母排连接，电缆接线；
7、完成1、2、3成品库桥架下穿。
车棚进度：
1、1、2、3号车棚基础全部开挖完成。
	1、组件安装约6MW
2、导轨安装6.2MW
3、逆变器安装装50台
4、桥架安装完成3600m
5、直流电缆放线66000米
6、接地扁铁焊接安装完成8400m
7、DSA1000设备基础浇筑完成，钢结构加工，立柱全部安装完成，开始安装横梁。


	质量监督
	监理日常监督：

	下周重点工作
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目
	钢结构车棚组件安装进行指导及检查，厂外车棚基坑开挖浇筑隐蔽工程检查验收，屋面交直流线缆敷设进行检查验收，并要求做好标识及记录，月底停电并柜改造现场监督管理

	急需协调事宜
	暂无











3、 现场照片：
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	屋面线缆接头做防水处理
	检查逆变器、线缆敷设情况
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	屋面接地扁铁散料
	原材料库组件吊运
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	 设备平台钢结构切割
	厂外2-4区车棚定位放线

	[image: da2d4b118e1ebf4a33bcead6f30f620]
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	设备基础接地整改，做好准备工作
	2-4区车棚切割

	[image: 122a820bc45b80d3200002aaa6426df]
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	测量钢筋进行图纸复核
	隐蔽工程检查验收
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	设备钢构平台焊接
	设备钢构平台焊接
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