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编号:ZHJL-ZB-11
	项目名称
	山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目

	报告时间
	2022年 07月29日—— 08月 04日

	本周工作
完成情况
	1、 人员：6人 
2、机械：；
3、现场施工情况：支架安装完成100%左右，加固完成86%、桥架安装完成70%，接地焊接完成80%、逆变器安装11台、并网柜基础完成、电缆敷设完成100%、组件安装完成18%。
4、现场到货情况：支架、夹具、到货100%，组件18%、桥架进场100%；接地扁铁、U型导轨进场、电缆进场100%。并网柜逆变器未进场。
5、电网公司及政府手续办理情况：

	重大协调事项进展情况
	施工图纸审查完成， 蓝图已经交付使用。

	需要报告的
其它内容
	1、本周施工桥架、接地扁铁焊接完成80%，交流电缆敷设完成100%，导轨安装完成100%，下周组件、并网柜进场安装施工。
2、组件、并网柜进场严重滞后，8月20日并网无法完成。

	下周工作
计划
	1、敷设直流线开始；
2、并网柜安装完成；
3、3#厂房组件安装完成100%；2#厂房组件开始安装；
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