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一、工程概况

1、 工程概况

建设单位:钦州通威惠金新能源有限公司

设计单位:通威新能源工程设计四川有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：安徽中建富华能源建设有限公司

本工程位于广西省钦州市钦南区康熙岭镇。

二、 编制依据

《预应力混凝土管桩》10G409

《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T406-2017

《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009

三、作业前条件和准备

1、 技术准备

桩基试验已按设计要求试验完毕，并符合标准；测量出各桩头顶面标高，

计算出需阶段长度并做好标记。

2、 参加作业人员资质和要求

序

号
作业人员工种

数

量
资格 职责

1 作业负责人 1 要求熟悉施工图纸，具有丰富

的现场工作经验。

现场指挥，对

整个工程负责

2 专业工程师 1 现场技术方案

3 技术员 1 能够准确阅读图纸，具有现场 桩顶标高测量
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工作经验。4 测量人员 1

5 电工 1

参加过特种作业培训并取得合

格证者方可上岗，要求熟悉本

专业规程、规范，对安全用电

有预防和预控能力。

设备电缆接线

7 专职安全员 1

必须具备五年以上施工现场经

历，具有较高的管理素质，工

作认真，忠于职守。

负责安全工作

8 挖机司机 1 熟练操作挖机 桩头处理施工

9 普工 2 桩头防腐

3、作业工机具

1仪器、机具表

序

号
名称 规 格 数量 备注

1 水准仪 DS32 2

2 钢尺 5m 5

3 塔尺 5m 2

4 锯桩器 2台

5 挖机 120 1 台

注：以上仪器均计量检验合格，精度满足要求。施工机械、机具进行检修，保

证运转良好。

四、 作业程序和方法
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1、 作业程序：

桩验收交接→标高复测→截桩→清桩→验桩→桩顶清理→桩顶防腐

2、 对于高出设计标高的桩，先用水平仪抄处设计标高位置。在设计标高位置

线沿桩周圈弹出墨线，用云石锯沿弹出的线锯桩，桩分两次截断。第一次锯的

较浅约 3cm 左右，第二次换大锯片沿第一次锯出的刀口把桩截断。截断后用挖

机把截掉桩头从鱼塘中吊出外运。

3、桩顶清理：主要是清理锯桩的浮浆浮尘，检验截桩的锯口，对于桩口不平的

或是有缺陷的，用水泥砂浆找补平整，水泥砂浆达到强度后，在桩上口涂刷防

腐涂层，厚度不低于 240μm。

五、质量要求

1、 截桩后的其桩顶标高应符合设计要求，偏差±20mm。

2、 桩位置、间距均应符合设计要求。

3、 桩顶防腐需满足设计要求。

六、作业环境条件和安全要求

1、作业环境应达到的条件

1.1 施工区域内桩基施工已完成。

1.2 大雨天气停止施工，切割机及用电设备禁止露天使用。

1.3 鱼塘内干燥无积水。

1.4 夜间施工照明充足。

2、 作业的安全要求和措施

2.1 所有施工人员必须认真遵守《电力建设安全工作规程》和《电力建设安全

施工管理规定》。

2.2 所有电源设备均应设有漏电保护器。做到“一机一闸一漏保”，接零线阻值
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不得大于 4欧姆。电动工器具检验合格方可使用。

2.3 切割机做好防雨，防潮工作，切割工应佩带手套。严禁使用裸露的铝线作

为二次线。切割机电源线应悬空挂设使用。

2.4 如有夜间施工照明充足，照明采用探照灯不少于 4 盏。

2.5 认真做好施工区域的安全文明施工工作，真正做到“活完、料尽、场地清”

3 消防管理

3.1 消防人员和施工单位安全员，要经常检查各部位有无火险隐患，发现问题

及时采取措施整改并汇报。

3.2 现场所有动火作业完毕后必须仔细检查，确认无火种残留，无火险隐患后，

将所有电器断开后方可离开。

3.3 施工现场内严禁吸烟，易燃物品应妥善堆放并向消防管理人员及时汇报。

3.4 所有新入场人员必须接受安全保卫部门进行的消防知识培训，经考核合格

后方可上岗工作。

3.5 现场工作人员必须是全部经过消防知识的培训的人员，全部能够熟悉本岗

位的工作性能，正确掌握消防设施、器材的使用方法，明确消防器材的放置位

置，能够达到自防自救。

3.6 动火作业必须办理动火作业票，经安全保卫部消防专业批准后持动火作业

票作业，并严格按照动火作业票要求实施动火作业。

4 应急预案

4.1 应急预案的启动条件：发生突发事件时启动该程序；

4.2 发生突发事件时，由发现者或事件责任单位及时抢救伤员、保护现场，同

时向项目部应急预案小组及医务室报告情况，项目部应急预案小组及医务室医

务人员应迅速到达事故现场进行伤员抢救工作，到达现场后根据伤员情况及时
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做出抢救工作，小组组长根据实际情况，通知项目部预防突发事件办公室，采

取措施，妥善处理突发事件。

4.3 项目部组织启动应急程序：

4.3.1 应急预案小组指定专人指挥协调、救助工作。领导小组成员各就各位，

各守其职。安保部组织相关单位应急分队人员抢救伤员、保护现场、疏散人员、

保持秩序的稳定。

4.3.2 医务人员迅速赶赴现场进行伤员抢救，将人身伤害情况汇报项目部领导，

并及时根据领导指示精神，拨打 120 或综合部派车将伤员送往指定医院救治。

责任单位不得在未经医务人员许可的情况下自行决定拨打急救电话。

4.3.3 责任单位停止事故现场的施工行为，启动应急程序，听从项目部的统一

指挥，并对现场实施救助行动。

4.3.4 综合部做好车辆的准备工作。应急分队作好应急准备工作，根据领导小

组要求适时救援行动。

4.3.5 项目部领导小组根据事件情况，决策拨打 120、报警电话。

4.3.6 安保部对现场事故情况取证，并展开事故调查，将结果及时通知报给项

目部领导小组。

4.3.7 项目部领导小组组长根据事故情况及时将突发事件的情况汇报给公司有

关领导和部门。
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