
日期及气候:zO21年 4月 1砝 日

天气:晴
工程地点:ABNl#基坑

旁站监理的部位或工序:ABN1#塔基基础土方开挖

旁站监理开始时间:OG:so 旁站监理结束时间: 19:00

施工情况 :

1、 施工前进行安全交底,施工人员及各项准备工作到位。

2、 挖掘机证件齐全,司机有操作证。

3、 ABN1#基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

碴、按照方案进行开挖,放坡,并及时支护。

5、 基坑开挖后,及时设置临边防护杆栏。

监理懵况 :

1、 检查坑基开挖前的准备工作:施工员、安全员在场,施工前进行安全交底。

2、 检查挖掘机性能良好,证件齐全,司机有操作证。

3、 检查 ABNl#基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

碴、整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督,控制,指导。

5、 检查基坑开挖后,临边防护栏杆符合要求。        e
6、 下午 19:00完毕,安全完成 ABNl#基坑开挖施工任务。

发现问题 :

挖掘机距离塔基坑边较近。

处理意见 :

提醒挖掘机司机距离基坑边倮持安全距离。

备注 :

ABN1#基坑开挖未发生安全事故。
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安全旁站监理记录表
工程名称:北京东润洁源投资有限公司 1∞蝌 光伏平价上网顼   编号:Ⅱ⒆-JLAQpz-002

本表由项目监理部填写,顼 目监理部自存一份,建设单位留存一份。



安全旁站监理记录表
工程名称:北京东涧洁源投资有限公司 100MW光伏平价上网项   编号 :忑勰 -JLAQP⒉ 003

日期及气候:⒛21年 4月 1在 日

天气:晴
工程地点:AN65#基坑

旁站监理的部位或工序:AN65#塔基基础土方开挖

旁站监理开始时间:OG:So 旁站监理结束时间: 19:00

施工情况 :

1、 施工前进行安全交底,施工人员及各项准备工作到位。

2、 挖掘机证仵齐全,司机有操作证。

3、 AN6砷基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

4、 按照方案进行开挖,放坡,并及时支护。

5、 基坑开挖后,及时设置临边防护杆栏。

监理情况 :

1、 检查坑基开挖前的准备工作:施工员、安全员在场,施工前进行安全交底。

2、 检查挖掘机性能良好,证件齐全,司机有操作证。

3、 检查胭65#基坑开挖设置专人警戚,挖掘机作业半径禁止有人。

4、 整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督,控制,指导。

5、 检查基坑开挖后,临边防护栏杆符合要求。

6、 下午 19:00完毕,安全完成 ANG5#基坑开挖施工任务。

发现问题 :

坑边放坡不到位。

处理意见 :

坑边按设计图纸迸行放坡。

备注 :

AN6s+基坑开挖未发生安全事故。
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安全旁站监理记录表
工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100蝌 光伏平价上网项   编号:Ⅲ鹂-JLAQP⒉ 004

日期及气候:⒛21年 4月 14日

天气:睛
工程地点:BA1胂基坑

旁站监理的部位或工序 :BAl弼塔基基础土方开挖

旁站监理开始时间:OG:00 旁站监囔结柬时间: 12:Oo

施工情况 :

1、 施工前进行安全交底,施工人员及各项准备工作到位。

2、 挖掘机证件齐全,司机有操作证。

3、 BA1胂基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

4、 按照方案进行开挖,放坡,并及时支护。

5、 基坑开挖后,及时设置临边防护杆栏。

监理情况 :

1、 检查坑基开挖前的准备工作:施工员、安全员在场,施工前进行安全交底。

2、 检查挖掘机性能良好,证件齐全,司机有操作证。

3、 检查 BA1胛基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

4、 整个施工过程监理遨行全方位、全过程旁站监督,控sll,指导。
5、 检查基坑开挖后,临边防护栏杼符合要求。

6、 中午 12:00完毕,安全完成 BA13#基坑开挖施工任务。

发现问题:

坑基放坡不符合要求。

处理意见 :

坑基按设计图纸进行放坡。

备注 :

BA1擀基坑开挖未发生安全事故。
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本表曲项目监理部填写,顼目监理部自存一份,建设单位留存一份。



安全旁站监理记录表
工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW光伏平价上网项   编号:JXiMg一阝焖PZ-005

日期及气候:⒛21年 4月 15日

天气:晴
工程地点:BAB#、 BA9#基坑

旁站监理的部位或工序:BA8#、 BA睇塔基基础土方开挖

旁站监理开始时间:OGt30 旁站监理结柬时间: 18:00

施工情况 :

l、 施工前进行安全交底,施工人员及各顼准备工作到位。

2、 挖掘机 (二台)证件齐全,司机有操作证。

3、 BA8#、 BA9#基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

4、 按照方案进行开挖,放坡9并及时支护。

5、 基坑开挖后,及时设置临边防护杆栏。

监理情况 :

1、 检查坑基开挖前的准备工作:施工员、安全员在场,施工前进行安佥交底。

2、 检查挖掘机性能良好,证件齐全,司机有操作证。

3、 捡查 BA8#、 BA9#基坑开挖设置专人警戒,挖掘机作业半径禁止有人。

4、 整个施工过程监理进行全方位、全过程旁站监督,控制,指导。

5、 检查基坑开挖后,临边防护栏杆符合要求。

6、 下午 18。 00完毕,安全完成 BA8#、 BA9#基坑开挖施工任务。

发现问题 :

基坑放坡不符合要求。

处理意见 :

坑基按设计图纸遴行放坡。

备注 :

BAs#、 BA9#基坑开挖未发生安全事故。
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本表由顼目监理部填写,项 目监理部自存一份,建设单位留存一份。


