表A.0.6旁  站  记  录

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目           

编号：ZHJL-AQPZ-081     
	旁站的关键部位、关键工序
	西备件库组件吊装
	承包单位
	中国能建   
    

	旁站开始时间
	2024年09月25日8时00分  
	旁站结束时间
	2024年09月25日17时  30分

	一、作业前检查

1、施工方案是否按规定程序进行编审：✔是  □否；

2、施工机械及性能：25T吊车                                                               

3、现场施工人员：技术1人，材料员1人，专职安全员1人，汽车吊师傅1人，工人4人。

4、质量员到岗情况：✔是  □否；测量员到岗情况：✔是  □否；安全员到岗情况：✔是  □否；

5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✔是  □否；是否有安全施工作业票：✔是  □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✔是  □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✔是  □否；

6、个人防护用品使用情况：安全帽：✔是  □否；劳保服：✔是  □否；

二、现场作业过程情况

1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作

2、人员、设备否作业是否正常：正常

3、特殊情况的处理：无

4、其它：无

	发现的问题及处理情况：

	
	旁站监理人员（签字）：李小忘
日期：2024年09月25日


注：本表一式一份，项目监理机构留存。
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