

监 理 日 志

工程名称: 丰州苑安置房二期工程 桩基工程

日期	2013年3月16日 星期二	气候	晴	气温	-8℃~2℃
监理单位动态:	41	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	整队 准备				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 土方工程完成, 进行桩基施工。 2. 因冻土原因暂停施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王亚平	总监签阅			

