

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年3月18日 星期 10	气候	小雨	气温	6-7℃
监理人员动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态: 停工					
施工进度情况	雨天停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓华		总监签阅		