

表 A.0.8

## 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

|                                                                                 |                                          |     |              |           |     |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 日 期                                                                             | 2019.07..13                              | 班 次 | 8: 00~17: 00 | 天 气       | 中雨  | 气 温 | 33° C~25° C |
| 施工情况：<br>现场无人施工（全镇停电一天）                                                         |                                          |     |              |           |     |     |             |
| 停 水                                                                             | 无                                        | 停 电 | 无            | 对工程影<br>响 | 无   |     |             |
| 质量检查（试验、检测、验收）：<br><div style="text-align: center;">无</div>                     |                                          |     |              |           |     |     |             |
| 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：<br><div style="text-align: center;">无</div> |                                          |     |              |           |     |     |             |
| 安全生产或者文明施工情况：<br>1、 <div style="text-align: center;">无</div>                    |                                          |     |              |           |     |     |             |
| 遗留问题<br>或提请下<br>班监理人<br>员注意事<br>项                                               | <div style="text-align: center;">无</div> |     |              |           |     |     |             |
| 监理在岗<br>人员                                                                      | 韩火明                                      |     |              |           |     |     |             |
| 填表人                                                                             | 韩火明                                      |     |              | 负责人       | 苗宇明 |     |             |