监 理 日 志

日期： 2021 年 06 月 15 日

天气： _____ 多云 _____

星期： 二

气温： _____ 14~27℃ _____

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	参加验收工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司 先能电力工程有限公司 浙江鑫冠园林建设有限公司 中易建设有限公司 上海电力建设有限责任公司	<p>施工人员： 5 人陪同验收，业主人员 11 人。</p> <p>施工内容： 经与各部门沟通确定，参加温州乐泰 150MW 项目竣工验收的其他各部门人员如下所示，验收行程在微信验收群里进行沟通确认后发布，验收时间 6 月 15 至 6 月 17 日内完成验收，工程质量部汇总各部门验收意见后于 7 日内完成本次竣工验收报告的编制及发抄通知工作。各部门验收人员如下所示：</p> <p>工程质量部：李栋熒、张志鹏</p> <p>生产服务部：谢力</p> <p>EHS 部门：陈屹东</p> <p>财 务 部：场外配合</p> <p>技术：朱高麟、王志东</p> <p>工程：陆加根、王小军、黄志鹏等</p> <p>运维：李富强等</p>
	本日现场监理人员	王健
	记录人：王健	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：