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标准化监理作业卡—承包商项目管理实施规划审查
工程名称：         工程                               作业部位：                                   编号：GFDZJBK01-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	熟悉规程、规范，设计文件，施工合同、监理合同、业主方策划文件。
	 
	
	

	
	查勘施工现场
	实地了解、社会环境、交通运输、地质地貌等情况。
	反映现场典型状况的照片各1-2张
	
	

	
	了解承包商情况
	了解承包商业绩、技术、装备、管理人员等情况
	
	
	

	作
业

中
	编审程序的规范性
	核对编制单位落款是否正确，是否加盖公司公章；编、审、批是否满足要求。
	 
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	核对是否满足施工项目部标准化工作手册规定。
	 
	
	

	
	组织机构
	审阅项目管理机构和制度是否健全、岗位职责是否明确，人员资格是否具备，人员数量能否满足项目管理要求。
	 
	
	

	
	施工进度计划
	审阅是否满足合同或业主要求的工期，能否保证施工的连续性、紧凑性、均衡性。
	 
	
	

	
	总体施工方案
	审阅技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺上是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当。
	 
	
	

	
	施工现场布置
	查阅是否合理，能否满足安全文明施工总体策划要求，能否与施工总进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调。
	 
	
	

	
	设备材料供应
	能否满足施工总进度计划和施工方案的要求。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见 
	经审查：该《项目管理实施规划》内容完整，措施得当、总体施工方案可行、设备材料供应能满足施工进度要求，能保障工程目标实现。同意按本《项目管理实施规划》进行施工。


作业人员：

使用说明：

本表的审查工作由总监理工程师负责。

根据总监理工程师的安排各专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3. 总监理工程师要进行复审并对《项目管理实施规划》进行总体评价并签署监理意见。

4. 参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—施工项目部施工管理人员审查
工程名称：                                               作业部位：                              编号：GFDZJBK02-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	熟悉相关的审查依据
	收集施工单位投标文件上施工管理人员情况
	 
	
	

	
	了解承包商人员情况
	了解施工项目部管理人员配备情况
	
	
	

	作
业

中
	核对投标文件
	审查主要施工管理人员是否与投标文件一致，更换项目经理是否经建设管理单位书面同意
	 
	
	

	
	人员数量
	人员数量是否满足工程施工管理需要
	 
	
	

	
	持证情况
	持证上岗的人员所持证件是否有效
	 
	
	

	
	证件存放
	对报审的复印件进行确认，并注明原件存放处
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：施工项目部主要管理人员与招投标一致、相应管理人员具有相应岗位资格，证件有效，同意入场。


作业人员：

使用说明：

1.本表的审查工作由总监理工程师负责组织专业监理工程师初审，完成后在作业情况一拦内打“√”。

2.专业监理工程师对审查意见及时反馈给负责人。

3.总监理工程师对施工项目部管理人员资质报审表审查签字。

4.参加作业人员应在作业人员一栏内签字。

标准化监理作业卡—工程开工审查
工程名称：                                                    作业部位：                        编号：GFDZJBK03-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉监理合同、施工合同、施工图纸
	
	
	

	
	查勘施工现场
	查勘现场，了解开工准备情况
	反映现场典型状况的照片各1-2张
	
	

	作
业

中
	实施规划审批
	工程项目管理实施规划已审批
	 
	
	

	
	施工图会检
	施工图会检已进行
	
	
	

	
	管理制度
	各项目施工管理制度、相应施工方案已审批
	
	
	

	
	安全文明施工实施细则
	安全文明施工实施细则已审批
	 
	
	

	
	施工技术交底
	施工技术交底已进行
	 
	
	

	
	计量器具
	计量器具、仪表经法定单位检定合格
	 
	
	

	
	特殊工种人员
	特殊工种作业人员能满足施工需要，证件齐全、有效
	 
	
	

	
	施工资源
	施工人力、机械已进场，施工组织已落实到位
	 
	
	

	
	物资
	物资、材料准备能满足连续施工的需要
	
	
	

	
	临设
	场平工作已完成、临时设施满足施工需要，施工水、电、通讯已落实，
	
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经查验：你部所报资料齐全、有效，各项准备工作已完成。且备开工条件。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排各专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审并签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡——电气工程开工审查

工程名称：          工程                     作业部位：电气工程开工审查                      编号：GFDZJBK04—

	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作

业

前
	收集、熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉监理合同、施工合同、电气施工图。
	
	
	

	
	查勘施工现场
	实地了解现场土建情况及电气开工准备情况。
	反映查勘现场1张
	
	

	作

业

中
	土建情况
	核查土建施工是否已完，是否满足安装的要求，是否已交电气安装验收合格并签证齐全。
	
	
	

	
	项目管理实施规划
	核查电气安装工程项目管理实施规划是否已经业主项目部审批。
	
	
	

	
	电气施工图
	核实电气施工图会检是否已进行，设计问题是否已得到落实。
	
	
	

	
	施工管理制度、施工方案
	查看施工管理制度、相应施工方案、作业指导书是否已制定并审查合格。
	
	
	

	
	安全文明施工实施细则
	审阅安全文明施工实施细则是否满足要求，查看现场的安全文明设施是否已配备到位。
	
	
	

	
	施工安全技术交底
	查看施工安全技术交底是否已进行，交底记录是否签字完善。
	
	
	

	
	计量器具、仪表
	核查计量器具、仪表是否经法定单位检定合格。
	
	
	

	
	特殊工种作业人员
	审查上报的特殊工种作业人员的数量、工种是否能满足施工需要，证件齐全、有效。
	
	
	

	
	施工组织
	核实施工人力、机械是否已进场，施工组织是否已落实到位。
	
	
	

	
	物资设备、材料
	核实物资设备、材料准备，到货时间是否能满足连续施工的需要。
	
	
	

	作

业

后
	根据上述实际审查情况在《工程开工报审表》上签署意见：经查验：你部所报资料齐全、有效，各项准备工作已完成。且备开工条件。


 作业人员：（签字）
使用说明：

1.本表的审查工作由总监理工程师负责。

2.根据总监理工程师的安排各专业监理工程师等要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价。

3.总监理工程师要进行复审并在《开工报审报表》上签署监理意见。

4.参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

5.作业情况栏完成后打“√”。

标准化监理作业卡—承包商拟选用分包商的审查
工程名称：                                            作业部位：                          编号：GFDZJBK05-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	收集相关的审查依据
	收集国家法律、法规，国家电网公司及当地电力公司行业准入的有关规定。
	
	
	

	
	熟悉相关的审查依据
	熟悉施工合同、投标文件，了解分包范围、性质。
	
	
	

	
	熟悉分包安全协议范本
	收集、熟悉施工项目部标准化工作手册模板《电力建设工程分包安全协议范本》（SAQB1表式）
	
	
	

	作
业

中
	分包单位资质
	审查分包单位营业执照、资质等级证书、税务登证条码等资质证明文件是否合格有效。
	 
	
	

	
	分包合同性质及范围
	审查分包合同性质，范围，工程量（工程专业分包占全部工程的百分比≤30%）是否符合施工合同及投标文件的要求
	 
	
	

	
	分包业绩
	审查分包商是否有类似工程的业绩，是否具备承担分包项目的能力。
	 
	
	

	
	管理人员资格
	审查分包商负责人及主要管理人员的资格是否合格，是否满足工程管理的需要
	 
	
	

	
	分包安全协议
	审查分包合同内容是否全面，安全协议是否按《电力建设工程分包安全协议范本》（SAQB1表式）签订。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	你部所报材料齐全、有效，分包单位资质、能力和业绩符合要求，分包范围、合同安全协议符合有关规定，分包资格审查合格。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排各专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—主要材料及构配件供货商资质审查

工程名称：                                           作业部位：                            编号：GFDZJBK06-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	熟悉相关的审查依据
	熟悉施工合同，掌握乙供材料的范围
	
	
	

	
	熟悉设计图
	掌握工程设计图中主要材料及构配件情况
	
	
	

	作
业

中
	合同规定
	主要材料、构配件的供货商是否符合施工合同要求
	 
	
	

	
	供货商资质
	供货商营业执照、生产许可证、企业质量管理体系认证或产品质量认证等资质证明文件是否齐全
	 
	
	

	
	材料报告
	产品（典型产品）检验报告、新产品应有型式试验报告、鉴定证书
	 
	
	

	
	安全许可证
	特种设备应有安全许可证
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：供货商资质证明文件齐全、资质符合有关要求，同意在工程中使用该供货商生产的××产品。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排各专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—施工项目部《专项应急预案》审查
工程名称：                                           作业部位：                              编号：GFDZJBK07-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉国家、行业有关应急预案的相关规范及电力行业安规
	
	
	

	
	
	收集、熟悉施工项目部标准化工作手册模板《专项应急预案》
	
	
	

	
	查勘施工现场
	查勘现场，熟悉工程所处的环境
	
	
	

	
	危险源辨识
	根据工程特点分析工程施工现场可能造成人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如火灾、触电、食物中毒、高空坠落、机械伤害等
	
	
	

	作
业

中
	编审程序的规范性
	是否由项目部编制，施工单位安监部门审核，施工单位主管领导批准，封页落款是否为施工单位并加盖公司章。
	 
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	内容是否完整，是否按照施工项目部标准化手册模板《专项应急预案》的内容进行编制。
	
	
	

	
	适用范围
	适用范围是否涵盖了施工现场可能发生的安全事故。
	
	
	

	
	应急体制
	紧急联络与救护体制是否健全、有效。
	 
	
	

	
	应急资源
	应急资源的准备是否充足。
	 
	
	

	
	处理方案
	处理方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有利于人员急救，是否有利于降低损失。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：该应急预案紧急联络与救护体制健全，安全责任落实到位、应急资源的准备充足、内容全面、处理方案可行、并符合国家电网应急预案编制纲要和施工标准项目部工作手册要求，能满足现场需要。




作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排安全专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据安全专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—特殊工种、特殊作业人员审查
工程名称：                                               作业部位：                        编号：GFDZJBK08-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	特殊工种种类
	了解本工程涉及哪些特殊工种/特殊作业人员
	
	
	

	作
业

中
	人员数量
	特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要
	 
	
	

	
	资格证
	资格证书是否有效
	 
	
	

	
	原件存放
	对报审的复印件是否注明原件存放处，并对其进行确认
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：人员数量满足工程施工需要，资格证书合格，同意以上人员进场工作。在工程中证书过期请重新报审。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由监理工程师负责，并在作业情况一拦内打“√”进行确认

2、监理工程师签署监理意见。

3、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—施工单位工程创优实施细则审查
工程名称：                                               作业部位：                              编号：GFDZJBK09-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	熟悉相关的审查依据
	熟悉建设管理单位编制的《创优规划》，施工项目部标准化手册模板《工程创优施工实施细则》、设计文件
	
	
	

	
	借鉴经验
	了解国网公司工艺标准库，借鉴其他工程经验、亮点
	
	
	

	作
业

中
	编审程序的规范性
	编、审、批页是否满足要求，封页是否落款为施工单位并加盖公司公章。 
	 
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	整体框架内容完整性，针对性是否强
	 
	
	

	
	标准化模板
	内容是否完整，是否按照施工项目部标准化手册模板《工程创优施工实施细则》的内容进行编制。
	 
	
	

	
	创优规划符合度
	是否全面落实建设项目管理单位的创优思想，是否与建设管理单位的《创优规划》相符
	 
	
	

	
	识别施工难点
	是否识别了本工程的施工难点，难点识别是否准确、全面
	 
	
	

	
	创新点和亮点
	是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势确定了施工创新点和亮点，亮点和创新点是否切合实际
	 
	
	

	
	针对性
	创优措施、质量通病治理措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查:该实施细则内容完整，针对性较强、亮点明确、具有可操作性。同意该细则实施。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—特殊施工技术方案审查
工程名称：                                           作业部位：                              编号：GFDZJBK10-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	收集与方案相关的规程、规范
	
	
	

	
	熟悉设计文件
	熟悉设计文件
	
	
	

	
	查勘现场
	查勘现场，熟悉特殊方案所在的工程环境
	反映现场典型状况的照片各1-2张
	
	

	作
业

中
	编审程序的规范性
	编、审、批页是否正确、完善 ，文件封面是否落款为施工单位并加盖公司章。
	 
	
	

	
	完整性
	文件内容是否完整，编制质量是否符合要求。
	 
	
	

	
	施工资源配置
	现场人员配置、施工机械、材料配备、车辆选用是否满足要求
	 
	
	

	
	数据验算
	是否进行了安全验算、数据选用是否正确，计算结果是否满足安全要求
	 
	
	

	
	工艺和方法
	制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否有利于保证工程质量、安全、进度
	 
	
	

	
	危险源辨识
	安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面、应对措施是否有效
	 
	
	

	
	质量保证措施
	质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施
	 
	
	

	
	措施的针对性
	质量技术保障措施及安全文明施工措施是否具有针对性
	
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：该方案内容完整,针对性强，同意方案实施。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据安全专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。
标准化监理作业卡—工程施工强制性条文执行计划审查

工程名称：                                                  作业部位：                            编号：GFDZJBK11-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	熟悉施工图及国网公司输变电工程强制性条文实施管理规程（Q/GDW248.5-2008）
	
	
	

	作
业

中
	编审程序的合规性
	编、审、批页内容是否准确完善；文件封面的落款是否为施工单位名称，并加盖施工单位公章；由施工项目部组织编制，施工单位管理部门组织审核，施工单位分管领导批准。
	 
	
	

	
	文件范围
	强条实施计划内容是否超出国网公司《强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248.5-2008）范围。
	 
	
	

	
	完整性
	内容是否齐全、完整，具有针对性。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：该计划内容完整、全面，同意实施该计划。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排各专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据安全专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—试验（检测）单位的资质审查

工程名称：                                              作业部位：                         编号：GFDZJBK12-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	熟悉施工合同、设计文件、电力行业有关实验室备案的相关规定，掌握本工程涉及的试验项目及其要求。
	
	
	

	
	查勘试验单位
	了解试验单位是否在当地电力行业备案
	
	
	

	作
业

中
	单位资质
	试验单位资质等级是否合格有效
	
	
	

	
	试验范围
	试验单位试验范围是否包括拟委托的试验项目
	
	
	

	
	计量检定证明
	试验单位是否有法定计量部门对试验设备出具的计量检定合格证明
	
	
	

	
	试验人员资格
	试验人员资格证书是否合格
	
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：拟委托的试验单位资质审查合格，同意选择该试验单位对工程选用的原材料、成品、半成品进行试验。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据安全专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—《施工质量验收及评定项目划分》审查

工程名称：                                              作业部位：                            编号：GFDZJBK13-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	熟悉施工图纸、收集GB 50794 光伏发电站施工规范、GB 50796 光伏发电工程验收规范及DL/T 5161.1-5161.17—2002规范、了解工程特点
	
	
	

	
	熟悉质量验收标准
	土建专业熟悉DL/T 5210.1——2005《电力建设施工质量验收及评定规程第l部分：土建工程》, 电气专业熟悉《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17—2002
	
	
	

	作
业

中
	划分范围
	项目划分是否符合施工特点及DL/T 5210.1——2005《电力建设施工质量验收及评定规程第l部分：土建工程》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17—2002 文件要求。
	 
	
	

	
	工程划分编号的一致性
	工程划分及编号是否与DL/T 5210.1——2005《电力建设施工质量验收及评定规程第l部分：土建工程》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17—2002对应一致。
	 
	
	

	
	完整性
	项目划分是否全面、合理、准确。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：项目划分全面、合理、准确，严格按项目划分目录进行资料收集归档。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审，并根据安全专业监理工程师的审查意见签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—《主要测量/计量器具/试验设备》检查
工程名称：                                            作业部位：                           编号：GFDZJBK14-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集相关的器具设备种类
	了解本工程涉及测量/计量器具/试验设备
	
	
	

	作
业

中
	种类、数量
	审查报审的测量/计量器具/试验设备种类、数量是否满足工程施工需要
	 
	
	

	
	证明文件
	计量/测量/试验设备的检定合格证明文件是否齐全、有效
	 
	
	

	
	原件存放处
	质量证明复印件是否注明原件存放处，并对其进行确认
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	经审查：测量/计量器具/试验设备有有效的检定合格证明，同意在本工程使用。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由监理工程师负责，并在作业情况一拦内打“√”进行确认

2、监理工程师签署监理意见。

3、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—土建施工图预检
工程名称：                                  作业部位：                            编号：GFDZJBK15-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	收集并熟悉初设、施工图审查意见及工程设计文件
	
	
	

	
	熟悉规程、规范
	熟悉施工图所涉及的规程、规范、标准、强制性条文
	
	
	

	
	查勘现场
	查勘现场，了解工程情况
	反映现场典型状况的照片各1-2张
	
	

	作
业

中
	图纸完整性
	图纸是否蓝图且完善了设计人员的签字和盖章手续、图纸页码是否齐全，设计深度是否满足工程施工需要、图纸是否落实了初设、施工图审查的相关要求
	 
	
	

	
	布置、基础
	平面布置及基础结构是否合理、定位是否正确、地基承载力及基础的各种参数是否清楚无冲突
	
	
	

	
	预留及预埋部分
	预留和预埋位置是否正确、与其他设备有无冲突
	
	
	

	
	防水部分
	防水作法是否明确、部位是否清晰
	 
	
	

	作
业

后
	填写预检记录
	根据上述实际审查情况填写监理施工图预检记录（包括合理化建议），将预检记录发给业主项目部，为施工图会检及设计交底会议作准备


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由监理工程师负责，并在作业情况一拦内打“√”进行确认

2、监理工程师填写预检记录。

3、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—电气施工图预检

工程名称：          工程                         作业部位：电气施工图预检                         编号：GFDZJBK16-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备    注

	作

业

前
	收集、熟悉相关施工图
	收集、熟悉电气设计文件、土建布置图、预埋件及预留孔洞图。
	
	
	

	
	收集、熟悉相关的施工图预检依据
	收集、熟悉相关电气规程、规范、强制性条文、设备技术协议书、初步设计审查意见及反措要求。
	
	
	

	
	查勘施工现场
	对照电气施工图，实地了解电气设备布置情况，电缆通道情况，预埋件、预留孔等情况。已运行的设备基础是否已建设好。
	反映监理查勘现场照片1张
	
	

	作

业

中
	图纸完整性
	检查图纸是否齐全、完整，函盖电气所有内容，即包括一、二次安装、保护、自动化、通信所有内容。
	反映监理部审图场面照片1张
	
	

	
	电气设备布置、基础
	对照电气布置图、安装图与土建布置图、预埋件图、预留孔洞图是否有冲突。
	
	
	

	
	设计深度
	核查图纸的设计深度是否满足施工要求。
	
	
	

	
	图纸内容
	核查图纸内容是否符合初步设计要求，是否符合规程、规范、强制性条文要求，有无错误，图面质量是否完好，签字、盖章是否齐全。
	
	
	

	作

业

后
	填写预检记录表
	根据上述实际审查情况编制监理施工图预检记录表，将预检记录表发给业主项目部，为施工图会检及设计交底会议作准备。


作业人员：

使用说明：

1.本表的审查工作由总监理工程师负责。

2.根据总监理工程师的安排电气专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价,并作施工图监理预检记录表。

3.参加作业人员应在“作业人员”一栏内签字。

4.作业情况栏完成后打“√”。

标准化监理作业卡—一般施工方案审查
工程名称：                                  作业部位：                            编号：GFDZJBK17-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉施工合同、监理合同
	
	
	

	
	熟悉设计文件
	收集、熟悉设计文件
	
	
	

	
	熟悉规程、规范
	收集、熟悉相关的规程、规范、文件规定
	
	
	

	
	查勘现场
	查勘现场，了解现场实际情况
	反映现场典型状况的照片各1-2张
	
	

	作
业

中
	编审程序的合规性
	封面：编制单位落款是否正确，是否加盖项目部章。

审批页：编、审、批是否完善。编、审、批人员应符合施工单位体系文件相关管理制度的规定。
	 
	
	

	
	文件完整性
	文件的内容是否完整，编制质量好坏；
	 
	
	

	
	工艺方法
	该施工方案（措施）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；
	 
	
	

	
	危险源辨识
	安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效；
	 
	
	

	
	保证措施
	质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否落实了工程创优措施。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	监理审查意见：整体内容完整,制定的施工工艺流程合理，施工方法得当；有利于保证工程质量、安全、进度；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别准确、准确、全面，应对措施有效。质量保证措施有效，针对性强，落实了工程创优措施。请施工项目部严格按此方案施工。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师要进行复审并签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—质量通病防治措施审查
工程名称：                                  作业部位：                            编号：GFDZJBK18-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	 数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作
业

前
	搜集熟悉相关的审查依据
	熟悉图纸、了解工程特点
	
	
	

	
	熟悉相关的审查依据
	熟悉《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量{2010）19号文
	
	
	

	
	标准化手册工作模板
	熟悉施工项目部标准化手册工作模板中的《质量通病防治措施》内容
	
	
	

	作
业

中
	标准化格式
	审查《质量通病防治措施》采用的表格是否按施工项目部标准化手册工作模板编制
	 
	
	

	
	内容的范围
	防治措施是否符合《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量{2010）19号文的施工措施要求
	 
	
	

	
	文件针对性
	审查内容是否齐全、完整，措施是否具有针对性。
	 
	
	

	作
业

后
	签署监理意见
	监理审查意见：内容完整，具有针对性，请严格按该措施实施。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、根据总监理工程师的安排专业监理工程师要对其相应的内容进行审查,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师进行复审并签署监理意见。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。

标准化监理作业卡—主变压器施工方案审查

工程名称：          工程                       作业部位：变压器施工方案审查                      编号：GFDZJBK19-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备    注

	作

业

前
	收集、熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》等规范以及相关设计文件、厂家技术说明书。
	
	
	

	
	查勘现场
	实地了解变压器安装的周围环境、道路等情况。
	反映查勘现场1张
	
	

	作

业

中
	编审批程序的合规性
	封面：编制单位落款是否正确，是否加盖项目部章。

审批页：编、审、批是否完善。编、审、批人员应符合施工单位体系文件相关管理制度的规定。
	
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	审阅该方案内容是否完整，组织措施、安全措施、技术措施是否齐全。
	
	
	

	
	组织措施
	人员组织是否落实并符合要求：安装、试验负责人、技术负责人（含技术服务人员）、安全、质量负责人等。
	
	
	

	
	施工进度计划
	审阅是否满足工程总进度计划，能否保证施工的连续性、紧凑性、均衡性。
	
	
	

	
	总体施工方案
	该施工方案（措施）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确（临近带电措施是否完善）、全面，应对措施是否有效。
	
	
	

	
	机具、材料
	机具及材料是否落实：吊车、货车、吊装机具（包括专用吊具），专用工具和专用材料（产品附带），抽真空和滤油设备等。吊车的选择、计算是否正确、是否合理。
	
	
	

	
	施工现场布置
	现场布置是否合理：变压器油过滤及真空处理设施、附件和吊车的现场布置；主变附件到货设备堆放位置是否利于安装。
	
	
	

	作

业

后
	签署监理意见
	根据上述审查结果，如审查有问题，在《 监理文件审查记录表》签署监理审查意见。如审查无问题，在《变压器施工方案（措施）报审表》上签署监理审查意见：经审核，变压器施工方案内容齐全完整。施工工艺流程合理，施工方法得当；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别准确、全面，应对措施有效；质量保证措施有效，针对性强。请施工项目部严格按此方案施工。


作业人员：

使用说明：

1.本表的审查工作由总监理工程师负责。

2.电气专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价，同时在文件审查记录表及报审表上签署监理审查意见。

3.总监理工程师要进行复审并对《变压器施工方案》进行总体评价并在报审表上总监理工程师一栏上签署审查意见：同意，请严格执行。

4. 参加作业人员应在“作业人员”一栏内签字。

5.作业情况栏完成后打“√”。

标准化监理作业卡—主变压器吊罩施工方案审查

工程名称：          工程                     作业部位：主变压器吊罩施工方案审查                    编号：GFDZJBK20-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作

业

前
	收集、熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》等规范以及相关设计文件、厂家技术说明书。
	
	
	

	
	查勘施工现场
	实地了解施工现场的主变吊罩的工作场所、环境，道路等情况。
	反映查勘现场及主变吊罩的周围环境1张
	
	

	作

业

中
	编审批程序的合规性
	该方案要求按特殊施工方案报审。

封面：编制单位落款是否正确，是否加盖施工单位公章。
审批页：编、审、批是否完善 。应由项目部总工编制，施工单位相关部门审核，施工单位总工（副总工）批准。
	
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	审阅该方案内容是否完整，组织措施、安全措施、技术措施是否齐全。
	
	
	

	
	组织措施
	人员组织是否落实并符合要求：安装、试验、技术负责人（含技术服务人员）、安全、质量负责人等。
	
	
	

	
	总体施工方案
	该施工方案（措施）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全；引用文件或规程是否完备。安全危险点分析、危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，防范措施是否有效、到位或是与实际相符；质量保证措施是否有效，针对性是否强。
	
	
	

	
	施工现场布置
	现场布置是否合理：吊车的行走路向，摆放位置，吊物重量的计算方法、吊车的选择是否合理。
	
	
	

	作

业

后
	签署监理意见
	根据上述审查结果，如审查有问题，在《 监理文件审查记录表》签署监理审查意见。如审查无问题，在《主变压器吊罩施工方案（措施）报审表》上签署监理审查意见：经审查，该吊罩方案内容完整,制定的施工工艺流程合理，施工方法得当；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别准确、准确、全面，应对措施有效。质量保证措施有效，针对性强。请施工项目部严格按此方案施工。


作业人员：

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、电气专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价，同时在文件审查记录表及报审表上签署监理审查意见,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师要进行复审并对《变压器吊罩施工方案》进行总体评价并在报审表上总监理工程师一栏上签署审查意见：同意，请严格执行。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。
标准化监理作业卡——六氟化硫封闭式组合电器施工方案审查 

      工程名称：          kV            作业部位：封闭式组合电器施工方案审查               编号：GFDZJBK21—

	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作

业

前
	收集、熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90第五章六氟化硫封闭式组合电器的内容、（2002版验评规程）、电气施工图六氟化硫封闭式组合电器的安装图、厂家说明书、技术文件、《输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册电气安装篇》2  HGIS 组合电器、GIS 组合电器和封闭母线施工工艺、相关文件等
	
	
	

	
	查勘施工现场
	查勘现场，熟悉现场环境
	反映查勘现场及六氟化硫组合电器安装的周围环境1张
	
	

	作

业

中
	编审批程序的合规性
	封面：编制单位落款是否正确，是否加盖项目部章。

审批页：编、审、批是否完善。编、审、批人员应符合施工单位体系文件相关管理制度的规定。
	
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	审阅该方案内容是否完整，组织措施、安全措施、技术措施是否齐全。
	
	
	

	
	组织措施
	人员组织是否落实并符合要求：安装、试验、技术负责人（含技术服务人员）、安全、质量负责人等。
	
	
	

	
	总体施工方案
	该施工方案（措施）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全；引用文件或规程是否完备。安全危险点分析、危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，防范措施是否有效、到位或是与实际相符；质量保证措施是否有效，针对性是否强。
	
	
	

	
	施工现场布置
	现场布置是否合理：吊车的行走路向，摆放位置，吊物重量的计算方法、吊车的选择是否合理。
	
	
	

	作

业

后
	签署监理意见
	根据上述审查结果，如审查有问题，在《 监理文件审查记录表》签署监理审查意见。如审查无问题，在《六氟化硫封闭式组合电气施工方案（措施）报审表》上签署监理审查意见：经审查，该施工方案内容完整,制定的施工工艺流程合理，施工方法得当；有利于保证工程质量、安全、进度；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别准确、准确、全面，应对措施有效。质量保证措施有效，针对性强。请施工项目部严格按此方案施工。


作业人员：（签字）

使用说明：

1、本表的审查工作由总监理工程师负责。

2、电气专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价，同时在文件审查记录表及报审表上签署监理审查意见,并在作业情况一拦内打“√”进行确认。

3、总监理工程师要进行复审并对《六氟化硫封闭式组合电气施工方案》进行总体评价并在报审表上总监理工程师一栏上签署审查意见：同意，请严格执行。

4、参加作业人员应在（作业人员一栏内签字）。
标准化监理作业卡—电气调试方案审查

工程名称：         工程                         作业部位：电气调试方案审查                       编号：GFDZJBK22-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备    注

	作

业

前
	收集、熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉继电保护、自动化、通信相关调试规程、规范、电气二次图（包括继电保护、自动化、通信图纸），熟悉反措的相关规定。
	
	
	

	作

业

中
	编审程序的合规性
	封面：编制单位落款是否正确，是否加盖项目部章。

审批页：编、审、批是否完善 。编、审、批人员应符合施工单位体系文件相关管理制度的规定。
	
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	审阅该方案整体框架内容是否完整，调试项目是否齐全,组织措施、安全措施、技术措施是否齐全。
	
	
	

	
	施工组织
	人员组织是否落实并符合要求：调试负责人、安全、质量负责人等。
	
	
	

	
	调试进度计划
	审阅是否满足工程总进度计划，能否保证施工的连续性、紧凑性、均衡性。
	
	
	

	
	总体调试方案
	审查调试方案是否符合国家、地方、电力行业法律、法规、规定及强制性标准的要求，是否便于实施，是否满足设计、设备的技术要求，是否包含风险分析与预控措施，防止人身、设备事故及电网事故措施等，调试顺序是否合理，方法是否得当。
	
	
	

	
	调试设备配置
	配备调试设备的数量、规格型号是否满足要求。
	
	
	

	作

业

后
	签署监理意见
	根据上述审查结果，如审查有问题，在《 监理文件审查记录表》签署监理审查意见。如审查无问题，在《电气调试方案（措施）报审表》上签署监理审查意见：经审查，调试项目内容齐全完整，调试方法得当；安全措施有效；质量保证措施有效，针对性强。请施工项目部严格按此调试方案执行。


作业人员：

使用说明：

1.本表的审查工作由总监理工程师负责。

2.电气专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价，同时在文件审查记录表及报审表上签署监理审查意见。

3.总监理工程师应进行复审并对《电气调试方案》进行总体评价并在报审表上签名。

4.参加作业人员应在“作业人员”一栏内签字。

5.作业情况栏完成后打“√”。

标准化监理作业卡—主变压器特殊试验方案审查
工程名称：          工程                          作业部位：变压器特殊试验方案审查                   编号：GFDZJBK23-
	阶段
	作业项目
	作业标准、方法及要求
	数码照片采集要求
	作业情况
	备注

	作

业

前
	收集、熟悉相关的审查依据
	收集、熟悉主变压器技术说明书、出厂试验报告，《电气装置安装工程交接试验标准》（GB50150-2006）及设计文件。
	
	
	

	作

业

中
	编审程序的合规性
	封面：编制单位落款是否正确，是否加盖项目部章。

审批页：编、审、批是否完善。编、审、批人员应符合施工单位体系文件相关管理制度的规定。
	
	
	

	
	整体框架内容的完整性
	审阅该方案整体框架内容是否完整，变压器特殊试验项目是否齐全。变压器特殊试验项目应包括绝缘油试验、绕组变形、局放试验（220kV及以上变压器必须做）及110kV及以上变压器交直流耐压试验。
	
	
	

	
	施工组织
	人员组织是否落实并符合要求：试验负责人、安全、质量负责人等。
	
	
	

	
	试验进度计划
	审阅是否满足工程总进度计划，能否保证施工的连续性、紧凑性、均衡性。
	
	
	

	
	总体施工方案
	审核该方案制定的试验方法是否得当，是否先进，试验电压值计算是否正确，如：对于66kV及以上电压等级变压器，绕组变形宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。交流耐压试验对绕组额定电压为110kV及以上的变压器，其中性点应进行交流耐压试验，试验耐受电压标准为出厂试验电压值的80％；交流耐压试验也可采用感应电压试验的方法。相关安全、技术、组织措施是否齐全。
	
	
	

	
	施工现场布置
	试验用设备布置是否合理。
	
	
	

	
	试验设备配置
	配备的试验设备数量、规格型号是否满足要求，试验用临电（如局放）的计算是否正确，是否落实。
	
	
	

	作

业

后
	签署监理意见
	根据上述审查结果，如审查有问题，在《监理文件审查记录表》签署监理审查意见。如审查无问题，在《变压器特殊试验方案（措施）报审表》上签署监理审查意见：经审查，该方案试验项目齐全，试验方法得当，有针对性，符合电气试验规范要求，同意按此方案进行。


作业人员：

使用说明：1.本表的审查工作由总监理工程师负责。
2.电气专业监理工程师要对其相应的内容进行审查并在作业情况一栏内进行评价，同时在文件审查记录表及报审表上签署监理审查意见。
3.总监理工程师应进行复审并对《变压器特殊试验方案》进行总体评价并在报审表上签名。

4.参加作业人员应在“作业人员”一栏内签字。

5.作业情况栏完成后打“√”。
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