监 理 日 志 ()

日期：2017年 6 月 5 日

天气：小到中雨

星期：一

气温：15-21℃

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	因雨未施工，整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	因雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩炬业	
记录人：韩炬业	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	