监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰4.65MW PV (D6)

日期	2017年07月17日 星期二	气候	晴	气温	37℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: —		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	配电房养护安装门窗 2人敲掉不合格水改新块				
检查发现的问题	—				
处理措施、意见、结果	—				
协调内容或其他	✓				
记录人	张明松		总监签阅	李以峰	

30