2018年1月21日          星期日       小雨     3～8℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
验收25、26、27、28、29、33、区复检，情况如下：
· 25区有3处角度偏大，多处立柱焊接3面焊，连接器位置不达标，檩条、檩托处多处螺丝未拧紧，以上问题上次初检已提出，但仍未整改，要求立即整改，待复检。
· 26区立柱焊接3面焊接，点焊不符合设计要求；拉杆紧固不到位；连接器位置不达标，待整改。
· 27区连接器位置不达标，立柱焊接3面焊、点焊，有一处主板电缆铺设位置不和要求，放置于接地扁铁上。
· 28区连接器位置不达标，立柱焊接3面焊。
· 29区基本符合设计规范要求。
· 33区有3处角度偏大，立柱焊接3面焊；连接器位置不达标。
以上问题待整改。
施工情况：
· 25区消缺4人。
· 26区消缺3人。
· 27区消缺3人。
· 28区消缺4人。
· 33区消缺3人。
现场施工人员共17人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：施工情况：
· 35区箱变护栏和扶梯焊接8人；
· 53区至升压站低压电缆铺设12人；
· 35-1区汇流箱电缆接入3人；
· 29区支架安装6人；
· 29、31区箱变支模4人；
· 31-3区桥架安装8人；
· 62区支架安装14人；
· 33-1区接地网焊接4人；
· 41区箱变支模3人；
· 40区箱变接地焊接4人；
· 40区组件安装2人；
· 43区支架安装6人；
· 44区1*4mm2电缆铺设2人；
· 45区组件安装8人。
现场共84人施工。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack]现场人员：张海龙、刘忠杰、仵升靓。 
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2018 年 1 月 21 日            星期日           小雨        3 ～ 8 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   验收 25 、 26 、 27 、 28 、 29 、 33 、 区 复检， 情况 如下 ：      25 区 有 3 处 角度 偏大， 多处 立柱 焊接 3 面 焊， 连接器 位 置 不 达标， 檩 条、 檩 托 处 多 处 螺丝 未 拧紧， 以上 问题 上次 初 检 已 提出， 但 仍 未 整改， 要求 立即 整改， 待 复检。      26 区 立柱 焊接 3 面 焊接， 点 焊 不 符合 设计 要求； 拉杆 紧 固 不 到位； 连接器 位置 不达标， 待 整改。      27 区 连接器 位置 不达标， 立柱 焊接 3 面 焊、 点 焊， 有 一 处 主 板 电缆 铺设 位置 不和 要求， 放置 于 接地 扁铁 上。      28 区 连接器 位置 不达标， 立柱 焊接 3 面 焊。      29 区 基本 符合 设计 规 范 要求。      33 区 有 3 处 角度 偏大， 立柱 焊接 3 面 焊； 连接器 位置 不 达标。   以上 问题 待 整改。   施工 情况：      25 区 消缺 4 人。      26 区 消缺 3 人。      27 区 消缺 3 人。      28 区 消缺 4 人。  

