监 理 日 志

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWP 光伏发电扶贫项目

日期	2017年10月27日 星期三	气候	晴	气温	3°-16°
监理人员动态:	无		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	无人施工				
检查发现的问题	无人施工				
处理措施、意见、结果	已敦促业主方尽快解决前期施工方退场及停工问题				
协调内容或其他	无				
记录人	郭俊忠	总监签阅	苗守明		