监 理 日 记 ()

日期: 2019年03月02号

天气: 中雨

星期: 六

气温: 9° - 4°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作情况	因下雨无法施工	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	因下雨未施工
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊	
记录人: 刘俊俊	总监理工程师: 苗守明	