监 理 日 志

日期：2019年12月16日

天气：中雪

星期：二

温度：-2℃—-16℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	1. 由于天气原因没有去施工现场巡查，住宿地审批施工资料； 2. 编写监理日志上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		无
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军 樊旭东	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	