监 理 日 志 ()

日期: 2020年 06月 19

天气: 暴雨

星期: 五

气温: 30-35°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日我方及业主方, 施工负责人对进场彩钢瓦送至当地质检站进行材料成分检查, 预计周一出结果后确定是否更换材料, 或更换施工队伍。 2、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建 工程建设 有限公司	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	