监 理 日 志

日期：2020年 08 月 22 日

天气： 晴

星期：星期六

气温： 25~36℃

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

监 理 工 作 情 况	上午按宗总约定去了福山光伏公司，宗总介绍了项目情况，要求总包尽快出图，并做好前期资料报审工作，并决定 25 日召开设计摸底会，28 日召开第一次监理例会，下午继续找房。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 红 太 阳 新 能 源 科 技 有 限 公 司	无
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：