监 理 日 志

日期：2020年10月12日

天气：小雨

星期：二

气温：10℃ -15℃

工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、前期准备工作； 2、整理前期资料；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	工人未进场，材料未进场，做准备工作
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	宋永武	
记 录 人 ： 宋 永 武	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	