
 



监  理  月  报  

 
工程名称：中电能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目   月次 第 6 次  月报开始时间 

2017 年 8 月 1 日  结束日期 2017 年 8 月 31 日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司  

一、工程影像资料 

 
 

   二、监理重点工作情况  

 

序号  单位工程标准名称  施工项目名称  资料类型  资料数量  备注  

 

1  
中电能源白水 20MW 光伏农 

业科技大棚电站项目   

   

影像  
 

6  
 

另附  

 

专业  

 

    事 项  

 

本月重点工作情况  
下月 重点工  

 

作计划  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

进度  

大事记：2017 年 8 月 1 日 到 2017 年 8 

月 30 日止计 30 天总发电    256.39

度。（安全并网运行 72 天）。高压部分停

电后进行整改闭环。  

 
工程整改安排会议 2017 年 8 月 22 日 

 

  
场区道路刮平 

 

 
1)本月 22 号业主李总

在会议上提出白水光

伏发电项目有第三方

进行验收  

2)对检查汇线问题整

改消缺进行跟踪。  

3)综 合楼 总体 完 成  

4）管理区停车场、排

水沟、1-15 区泥结石

道路。 

5）电缆桩走向、出土

接地刷双色漆。 

6）二次设备数据调试 

1、农业公司进场

报审及材料进场

检查 

2、施工资及、

光伏发电单

元、综合楼竣

工验收 

3、组件不平度 

整改。 

4、大棚和灌溉 

系统施工。  

6、1MW 汇线工

作 

7、组串与组串

之间接地连接 





 

   

质量体系运作情况  

质量体系健全，运行良 

 
好  

 

整改跟踪  

施工图会审  已会审  保持  

设计交底  现有已交底  保持  

 

方案审查  

 

已审查  

督促施工单位  

 
做好竣工资料  

技术交底  已交底  伸缩门洞干挂大

理石  

设计变更  无变更   

 
 
 
 
 

 
安全  

安全培训情况  设备永久性警示标志  督促施工单位  

安全交底情况  周例会重视  保持  

 
 

安全措施落实情况  

 
 

有安全警示标语、  

监督施工单位  

认真落实安全 

措施  

 

安全文明施工情况  

现场安全、文明措施工 继续加强现场  

 
到位。  安全管理力度  

 
 
 
 
 
 

 
质量  

主要工序质量  按质量台账检查  监理跟踪整改  

主要原材料质量  符合质量要求  保持  

 

构（配）件质量  

 

符合要求  

把控好进场材  

 
料质量关  

设备质量  合格   

 
 

质量验评情况  

发现问题有联系单，已 
 

加强过程检查， 

建立质量台账，记录详  
确保整改合格  

细  

 

 
投资  

资金情况  /  /  

款项支付情况  总包预付款已付  良  

预算外签证    /  

 

合同  

合同签订情况  施工合同签订  /  

 

合同执行情况  滞后  
做好合同执行 

工作  



三、本月进度情况  
 

 
 

序 

号  

 
 

任 务 名 

称  

 
 

计划开始时 

间  

 
 

计 划 结 

束时间  

 
 

施工开始 

日期  

 
 

施 工 结 

束日期  

本 月 实 

际 完 成  

（ 完 成 

量 / 总 

量）  

累 计 完 

成（完成 

量 / 总 

量）  

 

 
备注  

光伏场地、宁夏伊斯特能源科技有限公司  

1  定位放线  2017、2、23    2017、23  /  /  100%   

2  基础打桩  2017、2、23    2017、3、2    /  100%  调整中  

 

3  
 

支架安装  
 

2017、3、2  
2017、5、 

1  

2017 、 3、 

20  

2017、8、
22 

 

5% 
 

100%  
 

调整中  

 

4  
 

组件安装  
 

2017、3、6  
2017、5、 

4  

 

/  
   

5% 
 

100%  
 

安装、调

整中  
 

5  
电缆  

（直流）  

 

2*50  
   

/  
   

   
 

100%  
 

 回填中  

 

6  
电缆（高 

压）  

     

/  
   

100%  
 

100%  
 

回填中  

 

7  
直流电缆  

4mm2  

     

/  
   

5%  
 

100%  
 

回填 中 

 

8  
直流电缆  

2*70mm2  

     

/  
   

5%  
 

100%  
 

回填中  

 
9  

高压电缆  

3*50/3*7 

0 敷设  

     
/  

   
已完成 

 
100%  

 
回填 中 

 
10  

高压电缆  

3*50/3*7 

0 安装  

     
/  

   
已完成 

 
100%  

 
   

 
11  

箱变、逆 

变一体机 

基础  

 
2017、3、25  

 

2017、4、 

3  

 
/  

   
/已完成 

 
100%  

 
停电后回

填  

 

12  
汇流箱安 

装  

 

2017、3、10  
2017、4、 

26  

 

/  
   

已完成 
 

100%  
 

  

 

13  
SVG 补偿 

装置安装  

 

2017、4、2  
2017、4、 

7  

 

/  
   

已完成 
 

100  
 
  

 

14  
厂用变安 

装  

 

市电  
2017、2、 

10  

     

已完成  
 

100%  
 

已送电  

 

15  
35KV 开关 

柜  

 

2017、4、4  
2017、4、 

13  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

 

16  
0.4KV 开 

关柜  

     

/  
   

/  
 

100%  
停电后换
CT\PT 

 

17  
二次室设 

备  

 

2017、4、17  
2017、4、 

23  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

调整中 



 

宁夏伊斯特能源科技有限公司  

 

1  
配电楼整 

体  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

 

2  
配电楼静 

电地板  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

  

 

3  
配电楼吊 

顶  

 

/  
     

   
 

 

4  
配电楼涂 

料  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

 

5  
配电楼电 

气  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

  

 

6  
办公楼整 

体  

 

/  
   

/  
 

100%  
 

  

 

7  
办公楼吊 

顶  

 

/  
   

100%/100% 
 

100%/100% 
 

 

8  
办公楼涂 

料  

 

/  
   

98%/100% 
 

100%/100% 
 

  

 

9  
办公楼电 

气  

 

/  
   

100%/100% 
 

100%/100% 
 

 

10  
办公楼给 

排水  

 

/  
   

70%/100% 
 

100%/100% 
 

 

11  
办公楼通 

风  

 

/  
   

100%/100% 
 

100%/100% 
 

             

1  铁塔基础  2017、3、5   /  100%   
 

2  
 

铁塔架设  
2017 、 3、 

15  

   

/  
 

100%  
 

3  导线施放  /    /  100%   

4             

 

 四、下月进度计划  
 
 
 

序 

号 

 
 

任 务 名 

称  

 
 

计划开始时 

间  

 
 

计 划 结 

束时间  

 
 

施工开始 

日期  

 
 

施工结 

束日期  

下月 计 

划完 成 

（完 成 

量 / 总 

量）  

本月 实 

际完 成 

（完 成 

量 / 总 

量）  

 

 
权值  

                 
 

1  
 

支架安装  
 

2017、2、23  
2017、3、 

29  

 

2017、3、1  
   

100%  
 

100%  
 

调整  

2  组件安装  2017、2、25  20174、4  2017、3、6    100%  100%  调整  

 

3  
电缆（高 

压）  

         

  
 

100%  
 

   



 

 

4  
直流电缆  

4mm2  

         

5%/100%  
 

100%  
 

回填  

 

5  
直流电缆  

70mm2  

         

5%/100%  
 

100%  
 

回填  

 
6  

高压电缆  

3*50/3*7 

0 敷设  

         
5%/100%  

 
100%  

 
回填  

 
7  

高压电缆  

3*50/3*7 

0 安装  

         
100%  

 
100%  

 
   

 

8  
箱变逆变 

器接线  

 

2017、3、10  
2017、4、 

20  

     

100%  
 

100%  
 

  

9  升压站          无  无   

10  35KV 出线          100%  100%    

11  35KV 进线          100%  100%    

 
 

1  
 

配电楼  
 

2017、2、5  
2017、6、 

3  

     

100%  
 

100%  
 

 

2  
 

办公楼  
 

2017、3、8  
2017、6、 

1  

   

100%  
 

100%  
 

 

3  
 

围墙  
 

2017、3、1  
2017、3、 

30  

  2017、3、 

30  

 

100%  
 

100%  
 

 

4  
管理区回 

填土  

       

100%  

 

100%  
 

5  室外排水        100%  100%    
 

6  
管理区绿   

化  

      100%  100% 施工中 

 

7  
管理区路 

灯  

      100%   100%   

 

1  冬暖大棚  2017、9、5  2017、11、30         未进场 

2  春秋大棚  2017、9、5  2017、11、30         未进场 

 

  五、安全文明施工情况  
 

事故（起）  编制安全策 施工 安全分包情况  

人身重 机械设 电网事 划文件（份）  人数  分包队 分包队 系统外包 系统外队 

伤  备  故  伍数量  伍人数  队伍数量  伍人数  

无  无  无  1  65  3  ／  ／  ／  

 

   六、施工重点工作情况 



 

  


