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二 、

· 施工 内容及进度 (施工进度严重滞后)

1
、 光伏 区本月施工 情况 ( 2 0 兆 瓦 )

1 ) 定位放点 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

2 ) 桩基工程 本月完成 0 0 兆瓦 ， 累计完成 9 5 兆瓦， 约 収 5% 。

3 ) 支架安装 本月完成 2 3 兆瓦 ， 累计完成 H オ兆 l·i；， 约 引 5 。

4 ) 组件安装 本月完成 6 兆瓦 ， 累计完成 8 兆瓦 ， 约 40% 。

5 ) 逆变器安装 本月完成 7 兆瓦 ， 累计完成 村兆瓦， 约 Ą0% 。

：一 焉鏗笋翥襞 兆瓦。 詳美成 4 兆瓦， $) 2o% 。

8 ) 接地施工 本月完成 3 兆瓦 ， 累计完成 7 兆瓦 ， 约 苾 % 。

9 ) 电缆施工 本月完成 3 5 兆瓦 ， 累计完成 日兆瓦， 约 加 「ń 。

10 ) 汇集线路 2 基塔 ， 累计已完成 15%
。

2
、 升压站施工情况

1 ) 建筑施工

室内配电装置 混凝土基础防腐施工完成约 」5% ， 累计约 9 3% 。

配电室工程 主体工程正负零以下工程完成 ， 累计约 2 0% 。

屋外构筑物 主变压器基础完成 ， S VG 基础已完成 ， 累计约 30% 。

2 ) 电气安装

ı마(v 配电室 、
二 次设备室 、 主控室 、 主变设备区接地网敷设已完成 ，

装 6 楓 接地模块焊接四块 。

( 外线施工

定点放线 本月累计完成 10 个 ， 剩余 5 .

基坑开挖 本月累计完成 1 个 ， 剩余 14 个 。

基坑浇筑 本月累计完成 1 个塔基模板钢筋施工 ， 剩余 14 个 。

垂直接地极安

2 、 下月施工 安排

序号 任务名称 开始时间 完成时间

1 支架安装完成 6 月 2 5 日 7 月 5 日

2 组件安装完成 陜 」2 5 H  7 月 J{i H

3 箱变安装 6 月 2 5 日 7 月 】n 日

接地施工 6 月 25 日 7 月 旧 日

电缆施工 6 月 历 ĺ·ï 7 月 10 日

升压站土建施工 6 月 2 0  f-1 7 月 20 日

升压站电气设备安装 7 」J to 日 7 月 引 日

园邑 。。。。。。。 . .. . . 5 日 7 月 .。。

外送线路架线及接地 6 月 2 5 日 7 月 3 1 日



三 ず 本月供应商材料、 陛备进场台情况

本月到災 逆变器到货 4 兆瓦， 箱笼到货臼台ł \ 筋 2 吨 电缆 7 轴 。

陘■画國唱

对焊接的接地扁铁进行检验。

对升压站基础进行验收。

电缆施工技术交流 ，

箱变基础施工 、 安装技术交流 。

组件 、 支架安装技术交底。

升压站基础施工技术交底。

铁塔基础浇筑进行旁站检查。

升压站基础浇筑进行旁站检查。

9 、 箱变进行电器试验测试 。

1 0
、 各项施工质量符合规范要求 。

五 、 安全文明施工情况

1 、 要求进场工人进行安全三 级教育 (进行中) 。

2 、 灭火器采购安装 。

3 、 对现场交通安全进行交底 。

4 、 现场安全消防自检自查 。

5 、 安全生产月 ， 施工现场大整改。

6
、 光伏区有不佩戴安全帽现象 ， 己按要求佩戴 。

7 、 运输砂石 车辆未做遮挡覆盖措施在施工 道路撒洒落砂石影响运输安全 ， 以在监理要

求下整改 。

8 ， 光伏区施工现场出现放牧羊群现象， 在监理督促下 以驱逐 ， 以无这种现象发生 。

六 、 监理工作情况

ユ 监理每天对现场巡视检查 ， 对升压站施工 ， 支架安装 ，
组件安装 ， 电缆敷设 ， 箱变施

工 ， 逆变器
、 汇流箱施工 ， 塔基施工进行检查验收。

キ 霹、 并程监理例会 ， 遇到问题及时与各方联系 ， 协调 ! 找出解决问题的办法 。



：
3

、 严格检查各道工序的施工质量， 对关键部位进行旁站鋈瑾

4 、 铰促施工单位做好现场安全 、 质量管理做好文砺雇 工 。 。

5 。 督促施工单位合理安排人力 、 物力加快施工进度 ，

ら
。
发现问题及时下发监理通知单 。 要求施工 单位及时整改 。

1

2

升压 土方回填

升压站接地施工

电缆敷设

7 、 设各材料到场情况进行开箱检查测试 。




