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监理 重点工 作情况

事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划

1 汇流箱 逆变器安装完成 2 M W p

2 光伏电缆敷设 接线完成 2 M w p  1 组件安装

主要工序工 作

3 组 件 安装调 整完成 并网运 行 2 光伏区电缆敷设

o 4 M W p  3 避雷针安装完成

4 支架安装调整完成 2 M w p  4 开关站整改 土建施工

5 S V G 安装完成 二 次盘柜安装调试

完成

设备交付进度 忿部

支架 组件 逆变器 汇流箱 并网 组件进场 4 M W p

设计交付进度 图纸完成

：体 系 运 作
质量体系健全 ， 运行良好

图纸完成

蠶质量保证体系 并对运行情况进行

施工 图会审 完成

设计交底 完成

ı 方案审查 未交付 督促施工 单位报审其他资料

技术交底 完成

已完成开关站避雷针变更 ， 电缆沟做

设计变更 法变更 逆变器之间变更 图纸己交

安全培训情况 进场员工 己进行安全培训
施 ' " 对进场新员. 进行安全

安全交底情况
督促施工单位对危险作业点进行班前

继续督促施工单位进行班前交底

安全
安全措施 落实

提山的安全问题都已落实 开关站防护栏安装及用 电安全
情况

1安全文 明施 工
现场安全、 文明措施良好 加强现场安全管理力度

情况

质量 主要工序质量 支架组件安装良好， 电缆敷设 电缆 昆趸回国电出现的问题 进行消缺

付



头制作及耐压试验 逆变\ 汇流箱式

验及调试

：要原材料质
主要材料进行质量检查

构 (配 ) 件质量 对构配件进行检查 检查合格

设备质量
对到场设备材料进行了开箱检查 检

查合格

质量验评情况
虽

，

. . . '
。 . . 琳

度 现场施工 质量可控

本月进度情况

；- 电气 主控室二 次盘柜接线 1 o o %
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下月进度计划





造价管理
对工 程量实施计量 及时审核施工 项 目部

报送的工 程量清单

督促施工 单位物资到位及时

六
、 进度滞后原因

1 、 光伏支架螺栓套管
、 电缆头采购不及时 (现场已经及时采购 )

2 . 12 1  13 日突降大雪 ， 导致光伏区支架安装滞后 (现场撒盐除雪 )
3 、 施工现场环境恶劣 ， 气温太低并且风力大 ( Ĥ 天连班施工 )

七
、 施工 图片

开 关站盘柜

安装检查

讯盘柜接线
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