


监 理 月 报

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 第 1月次 第 3次

月报开始时间 2019 年 1 月 1 日 结束日期 2018 年 1 月 25 日

理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

二、监理重点工作情况

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1

瓯宝安防科技有限公司

1.2544MW 光伏发电项目 影像 5 另附

专业 事 项 本月重点工作情况
下月 重点工

作计划

进度

逆变器直流电缆连接

组件安装

1、检查直流电

缆连接、组件连

接、桥架盖板安

装质量

2、检查支架、

组件安装质量；

3、检 查 逆 变

器、汇流箱安装

及试验、调试工

作

4、资料编制

5、检查接地安

装、测试

6、中间验收通

过，进行质量消

缺。

1、检查 4#楼

组件安装

2 、 检 查 4 、

6、7、9#楼、

宿舍楼及办公

楼直流电缆终

端制作

3、检查接地防

腐

4、施工单位过

程资料编制审

查

5、消缺检查

6、竣工验收



立面桥架与电缆井相接处

接地装置焊接

中间验收

防腐

设备交付进度 (计划 20 个工作日）11

月 20-11 月 28 日 完成

设计交付进度（计划 11 月 10 日-11 月 21

日）

电一、二 蓝图，

土建蓝图交付完

成



质量体系运作情况 质量体系健全，运行

良好
检查

施工图会审 已会审 保持

设计交底 现有已交底 保持

方案审查 未报审

督促施工单位

做好施工同步资料

技术交底 已交底

设计变更 无变更

安全

安全培训情况 已进场培训，基坑

四周设置警示标志

督促施工单位

安全交底情况 周例会重视 保持

安全措施落实情况 厂内有安全警示标

语、

监督施工单位

认真落实安全

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明措施

工

继续加强现场

到位。 安全管理力度

质量

主要工序质量 按质量台账检查 监理跟踪整改

主要原材料质量 进场检查符合质量

要求

保持

构（配）件质量

把控好进场材

料质量关

设备质量

质量验评情况

发现问题有联系单，

加强过程检查，
建立质量台账，记录
详 确保整改合格
细

投资

资金情况 / /

款项支付情况 / /

预算外签证 /

合同

合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况
做好合同执行

工作



三、本月进度情况

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施 工

结

束日

期

本 月 实

际 完 成

（ 完 成

量 / 总

量）

本 月

累 计 完

成（完

成 量 /

总 量）

备注

分布式光伏场地、湖北湘电建设工程有限公司

1 定位放线2018、11、10 2018、11、16 2018、

11 、16

/ 100% 完成

2 支架基础2018、11、10 2018、12、2 2018、11、15 2018、

11、30

/ 100% 完成

3 支架安装 2018、11、25
2018、12、102018、11、22 45% 100%

4 组件安装 2018、12、2 2018、12、12 2018、12、3 45% 90%

5

电缆

（直流） 2018、12、4 2018、12、122018、12、24 40% 80%

6

电缆沟

（高 2018、11、282018、12、12 2018、12、4

2018、

12、19 / 100% 完成

7

交流电

缆

4mm2

2018、12、4 2018、12、122018、12、16

2018、

12、20 / 100% 完成

8

高压电

缆

敷设

2018、12、4 2018、12、12 / /

9

汇流

盒、逆 2018、12、8 2018、12、12
2018、12、21 2018、

12、30 45% 100%

完成

10 并网柜

安装 2018、12、122018、12、15

2018、12、

12

2018、

12、25 / 100% 完成

11 桥架安

装安装 2018、11、252018、12、12 2018、12、8 20% 90%

12
接地安

装 2018、12、4 2018、12、12 /

13 调试消

缺 2018、12、152018、12、20

/ 20% 20%



四、下月进度计划

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施

工

结

束日

下 月 实

际 完 成

（ 完 成

量 / 总

量）

下 月 累

计 完

成（完成

量 / 总

量）

备注

分布式光伏场地、湖北湘电建设工程有限公司

1 定位放线2018、11、10 2018、11、16 2018、

11 、16

/ 100% 完成

2 支架基础2018、11、10 2018、12、2 2018、11、15 2018

、

/ 100% 完成

3 支架安装 2018、11、25
2018、12、102018、11、22 /

100% 完成

4 组件安装 2018、12、2 2018、12、12 2018、12、3 10% 100% 完成

5

电缆

（直流） 2018、12、4 2018、12、122018、12、24 20% 100% 完成

6

电缆沟

（高 2018、11、282018、12、12 2018、12、4

/ 100%

完成

7

交流电

缆

4mm2

2018、12、4 2018、12、122018、12、16

/ 100%

完成

8

高压电

缆

敷设

2018、12、4 2018、12、12 /

9

汇流

盒、逆 2018、12、8 2018、12、12
2018、12、21

/ 100%
完成

10 并网柜

安装 2018、12、122018、12、15

2018、12、

12

2018

、

12、

/ 100% 完成

11 桥架安

装安装 2018、11、252018、12、12 2018、12、8

/ 100% 完成

12
接地安

装 2018、12、4 2018、12、12 / / 100% 完成

13 调试消

缺 2018、12、152018、12、20

/ 80% 100% 完成

五、安全文明施工情况
事故（起） 编制安全策 施工 安全分包情况

人身重 机械设 电网事 划文件（份） 人数 分包队 分包队 系统外包 系统外队

伤 备 故 伍数量 伍人数 队伍数量 伍人数

无 无 无 2 25 1 ／ ／ ／

六、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理已基本达到施工计划生产节点 。 按施工计划 ，要求施工单位按期完成施工工作




	三、本月进度情况 

