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34                        施工安全管理与控制总程序




















35    工程项目开工、转序安全文明施工条件审查复核程序


工程承包商编制安全

       整    改         文明施工二次策划方案

       

                            

 企业总工审批



监理部审查



                         工程项目开工、转序

                          安全文明施工条件




度各       计安     护文      责安     工安     工安

已项       划全     措明      任全     设全     措全

建安       已工     施施      区文     施文     施文

立全       报作     已工      已明     到明     到明

健管       批措     报环      划施     位施     位施

全理         施     批境      定工

         制                  保




项目总监理
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        不合格


36              现场安全文明施工协调程序








37                    安全大检查程序

整   改



不合格

38                 安全隐患处理程序


39                   工程暂停及复工管理程序













                   整改










                  不同意

                   


           整改结果上报


40                安全事故预防、控制程序


工程项目监理部
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                             改          改




 有

                                                                              

 问                                                                         有

                                                                            问

 题                                                                         题

41   施工组织设计、施工方案、安全措施等技术文件审查程序


施工承包商提出施工组织设计

整  改     施工方案、安全措施等技术文件


                     




         提出修改

         意见或建议






       






输电线路工程施工阶段监理工作主要流程





























变电站工程施工阶段监理工作主要流程




























火力发电工程建设项目施工监理工作主要流程

                        

                        
                




















房屋建筑工程施工阶段监理工作主要流程


签订监理合同





成立项目监理部、任命总监和监理人员





组织监理人员培训并进点





协助建设管理单位组织施工招标





编写工程监理文件、监理流程、现场管理制度





监理规划报建设管理单位审批





施工组织设计审查、核查开工条件、审批开工报告





审查分包单位资质





催交设计图纸审查





组织主持施工图会审与交底





质量控制





签发开工令





进度控制





实施工程管理及


“四控、二管、一协调”





投资控制





合同管理





信息管理





组织分部工程质量验评





组织竣工初验收





达标投产、创优评比





监理总结、竣工资料移交





竣工结算





保修期管理





合同结束





参加工程竣工验收





分项、隐蔽工程验收





安全控制





协调各方面关系





成立设计管理小组





明确管理目标





设计文件催交、保管、


分发、回收等





组织主持施工图会审和交底





负责施工图的收集、送达（15套）签收清单传真建设管理单位





设备厂家与设计单位资料交接确定管理





督促设计单位对各承包商的图纸、接口的配合确认





核查设计变更，签署监理意见并发放





核查施工图设计阶段成果，对存在问题提出书面意见和建议





核查竣工草图、竣工图、竣工资料





施工承包商


报申施工组织设计





专业监理工程师


初     审





总监理工程师组织会审





总监理工程师


审批施工组织设计





报建设管理单位批准





施工组织设计执行





修改补充





修改补充





提出修


改意见





计划投入材料





人员投入情况





机械设备情况





监理工程师审核施工方案





施工单位编制施工方案





施工方法可行性





总监理工程师审定





督促施工单位实施





重大施工方案


报请建设管理


单位审批





同意执行方案





不同意





不具备条件





施工单位统计





施工单位报监理部审核





监理工程师审查特殊工种执业资格证明文件





主要审查：证件有效性；


证件真实性；


确认特殊工种人员到位情况；


数量是否满足工程建设需要；








人员变动调整





经审核的人员可以在本工程种从事相应工作





监理工程师签认





项目监理部


备案存档





合格





施工单位对项目配备的所有仪器进行报审





审查器具合格证、使用周期、定期检验情况





实物检测、核查其精度、实际使用状况





送检测部门


检验、鉴定





项目监理部内部配备的测量计量器具全部统计





监理工程师签认，准许在本工程中使用





严禁用于本工程





施工过程中定期检查，动态控制测量、计量器具的使用情况








备案管理





即将到期测量、计量器具





新进场测量、计量器具





符合要求





不合格

















施工单位收集供货商企业资质及生产范围证明文件





否





施工单位报监理审批





主要审核内容：真实性、实效性，明确承包商生产范围





监理工程师审查主要材料供货商营业执照、生产许可证及生产范围等





供货商具备供应


资质





同意使用


（产品进场应另行材料报验）





主要材料质保文件收集





施工单位报监理审批





监理工程师审查主要材料出厂合格证、试验报告等质量证明文件





检查材料规格、数量


是否与所报的相符





按规定对材料进行检验








存在


质疑





送质检部门检验





书面签认，准许进场


同意用于本工程建设





主要材料供货商资质


已经过监理审批





符合


要求





不符合


要求





签发监理工程师通知单





不合格





合格





齐全、有效





严禁不合格产品进场！





拒绝签认





不合格





检查施工单位是否编写临时用电专项措施





检查配电箱及电气设备不带电外露但可导电部分是否有可靠保护接零





防雷装置及电气防火措施


是否合理到位





施工用电是否已进行技术交底，专人管理





临时用电经监理与施工单位联合验收后方可投入使用





使用期间定期进行检查


发现隐患立即整改，


确保无缺陷运行





电缆或导线选择是否满足负荷





导线有无破损老化现象





电缆或导线走向是否合理





大件设备运输





设备开箱检查与验收





资料收集与过程监督





参与主要设备的招标





参与主要设备合同谈判





设备到港、商检





大件运输设备审查





设备入库





保管措施审查





熟悉施工图纸，提出问题





监理组织内部会审





整理列出问题清单





清单问题审核、汇总





施工承包商


清单汇总





在建设管理单位、承包商、设计院、监理四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单





落实清单中问题，整理归档





问题澄清、修改、形成会审纪要











审查五通一平工作是否已全部得到落实





检查现场安全措施是否切实到位





审查施工人员


是否按计划到位





检查施工机械


是否到位且完好





检查施工所需材料到货情况





具备开工条件，监理同意开工，报请建设单位批准





建设单位对监理提出的申请批复





工程正式开工





施工单位提出开工申请





项目监理部对开工条件


进行审核





 不合格





整改





附





合格





整改





不合格





不合格





不合格





整


改





不合格





不合格





施工现场准备





施工承包商申报


分项分部工程方案





施工承包商申报


材料合格证、复验单





加倍复试


或换材料





监理审批





分项、分部工程施工





施工试验及见证取样





各分项隐蔽工程自检





填报工程报验单





监理工程师现场检查及审查质量保证资料





附：


1、隐蔽工程签证单


2、质量保证资料


3、分项工程质量评定表





下一道工序施工





分部工程完成





填写分部工程报验





分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书





签发分部工程检验认可书





签发工程检验认可书并在自检资料上签字





监理工程师现场检查及审查质量保证资料





修


改





合格





合格





合格





继 续 施 工





实现工期总目标





(1)上月实际完成工程量、工作量


(2)当月(年)计划完成工程量、工作量


(3)计划提前或拖后的原因分析


(4)拟采取的对策





确定工期总目标





审批施工进度计划





审批年、季、月度计划





审查材料设备采供计划，劳动力使用计划，施工机械使用计划





监理工程师编制一级网络进度计划





检查计划执行情况








正常





采取赶工措施





偏离





分析原因及纠偏可能性








是





调


整


进


度


计


划





索赔申请





承包商





索赔审批





监理工程师





总监理工程师





付款





建设管理单位





申报已完分项


工程报验单





承包商





设计变更及工程


洽商申请





承包商





提出价差申请





承包商





认可审核申请





监理工程师





审核计量





监理工程师





审核计量





监理工程师





鉴认付款认证





总监理工程师





签订施工合同





承包商、建设管理单位





施工图纸、工程报价书的审查





监理工程师





工程预付款申请





承包商





施工图纸实施





承包商





材料设备采购





建设管理单位、监理、承包商联合考查厂家材料、设备等





审核预付款申请





监理工程师





总监理工程师批准





否





是





否





否





否





是





是





是





否





是





总监理工程师


协调、安全管理、实现安全目标





修订安全控制项目文件





项目监理部





审查安全控制措施





纠正行动





偏离目标（不能接受）





处于受控状态





检验执行状态





不正常状态


缺陷报告





发出限期纠正文件





控制目标与现场


实际状态（差距）








下


一


轮


循


环





同意





总监理工程师组织审定





总监理工程师签发支付证书





报建设管理单位审批付款





施工承包商





建设管理单位





承包商统计报验





承包商按施工合同约定填报工程量清单和工程款支付申请表





工程变更费用


技术洽商费用


工程索赔费用


其它各项费用





专业监理工程师质量验收





合格





审核工程量清单





现场计量





审核工程款支付申请表





监理工程师审核竣工结算





施工承包商按施工合同规定填报竣工结算报告





审核已付工程款





确认验收合格





确认费用计算准确





总监理工程师协调





总监理工程师签发文件和工程款支付证书





报建设管理单位





调整合同价款





施工承包商





建设管理单位





工程竣工验收合格





合同签定意向





合同谈判





整理、编制合同文件





合同签定





承包单位申请索赔事项





合同订立审批制度





合同登记保管制度


合同统计制度


合同归档备案制度





合同履约检查制度





报建设管理单位批准





勘察设计合同管理





施工承包合同的管理





物资、设备采购合同管理





合同履约检查





监理工程师处理索赔





索赔事项发生





合同继续履行





合同履行完毕





确定信息管理目标





收  集





信息分类





质量信息目标


进度信息目标


投资信息目标


安全信息目标





信息源





建立信息管理系统





分析信息产生过程


确定信息处理手段


确定信息目录、选择信息编码


确定信息记录格式


确定信息传递方式，信息流向


确定信息检查方法





信息处理





计划与实际数比较


新、旧数据比较


承包商数据与监理数据比较


信息更新





整理、保存、使用





通知有关方处理





信息正常





信息出现偏差





处理后信息正常





达到信息管理目的





制定监理协调目标





建立组织协调体系





建设管理单位





当地政府部门





当地电力部门





材料供应单商





设备制造厂





调试单位





运行单位





设计单位





施工单位





明确监理协调内容





工程协调目标实现





根据原则进行各方面关系协调





工程总体目标高于一切的原则





先整体后局部的原则





主线工作优先的原则





安全、质量、工期的先后顺序





明确监理协调内容





上道工序检验合格





施工机具已准备齐全完好





各种材料齐全完好充足





施工人员满足工程需要





检查施工配合比情况





浇筑完成，监督规范养护





按照预定方案连续浇筑





开始混凝土浇筑





允许进行混凝土搅拌





检查是否采用震动棒规范振捣





合格





不合格





施工承包商自检合格，申报并附《隐蔽工程报验单》、隐检记录、《质量报验单》及有关资料





施工现场检查验收





在隐蔽记录单上签字认可





施工承包商进入下一道工序施工





合格





下达监理通知单，要求限期整改





土建工程消缺





组织建设管理单位、土建、安装单位联合验收





土建承包商提出交付安装申请





监理部验收





工程资料文件





实际工程质量





土建完工情况





监理督促消缺





土建工程正式交付安装





复验合格





建设管理单位





物资供应单位





设备制造厂家





监理单位





设计单位（如有需要）





施工单位





施工单位向监理部提出


设备开箱申请





具备条件，监理同意开箱并明确开箱时间、地点及相关注意事项





开箱检查货物数量、规格、批次、质量是否符合供货合同要求。





施工单位填写设备开箱记录，参与各方共同签证





现场条件二次核查


确保开箱条件符合要求





组织参建单位共同到场参加设备开箱





安装工艺、质量监控





阶段性工程验评





审核安装条件





电气施工方案审查





土建已交付电气安装





现场安全措施到位





已进行技术交底





天气条件符合技术协议





施工机械运转正常





安装人员全部到位





现场安全监督





参加设备调试





旁站监理电气试验





工程竣工一次验收





审核试验单位试验方案





新型或大型试验报请建设管理单位组织


专家会审





检查试验电源功率是否满足试验要求





试验前，调压器置于零位





试验结束后，清点试验物品，避免遗漏,监督将被试验设备恢复原状





试验后设备必须放电，容性、感性设备用带电阻接地棒放电





核查试验准备工作





设置临时围栏





高压引线固定牢固





设置专人警戒





悬挂高压危险标示





被试验设备外壳可靠接地





试验设备外壳可靠接地





审核试验报告并签证





 送





评定





合格





合格





单位工程报验申请





承包商





单位工程完成





单位工程预验





监理工程师





核查部分工程质量





单位工程观感质量检查





质量保证资料检查





施工资料审核





单位工程初验





监理工程师





填写《单位工程验收记录》编写《初验报告》





监理工程师





请承包商技术负责人参加





提出修改意见





附


·竣工图


·已初步整理的竣工档案资料





不合格





不合格





请项目法人、设计承包商、承包商





工程保修计划


工程移交申报





承包商





签发单位工程移交证书





施工进入保修阶段





项目法人


承包商





报质监站质量监督





项目监理部组织建设管理单位、调试、施工、设计、运行、设备制造等有关单位专家对方案进行论证，审查方案的可行性、可靠性








调试承包商提出调试方案





对重要项目调试进行全程监督并提出监理意见





对调试结果进行评估，对是否可以投入试运行提出监理意见





审查承包商的调试报告并签署监理意见





审查调试单位及人员资质





检查调试设备的适用性和周期检定情况





总监理工程师协调





与建设单位协商





向建设管理单位通报协商结果


建设管理单位及承包商签字





总监理工程师签发变更单


施工承包商执行变更





建设管理单位


变更要求





设计承包商


变更文件





施工承包商


变更设计





建设管理单位授权后监理工程师审查其合理性





与建设单位协商





协商一致





监理部就变更费用提出暂定价格，作为临时支付进度款依据





未达成一致





工程结算时以建设管理单位与承包商达成的协议为依据





发生质量事故





项目监理部向建设单位及公司汇报





施工承包商调查，摸底分析填写事故报告单





事故报告


事故详情分析


初步处理意见





项目监理部现场调查必要时签发停工令





提出处理方案报建设管理单位





项目监理部签发





施工承包商实施方案





监理督促实施





监理核查处理结果





进行下道工序施工





不合格





合格





工程索赔事件发生





有效期内施工承包商


提出要求索赔意向





项目监理部在有效期内


提出答复意见





索赔事件持续发生





施工承包商定期


提交事件记录





索赔事件终止


施工承包商提出全面报告





监理工程师审定





总监理工程师协调审批


索赔文件





报建设管理单位批准





与建设管理单位协商





与施工承包商协商





通报建设管理单位





定期对工程回访





鉴定质量责任


督促维修





维修工程质量检验





责任期结束


时的检验





协助项目法人与施工


单位办理终止合同手续





有质量


问题





无质量问题





综合维修





承包商申报工程项目


安全管理措施、计划





1.建立健全安全责任制；安全管理规章制度及规定。


2.健全安全保障体系，制定有效的安全保证措施。


3.安全第一责任人，专职安全员，总工等管理人员到位。


4.开工前组织参建人员进行安全学习并考试合格、体检合格。


5.工程分包、劳务分包、临时用工安全资质审查合格。


6.大、中型起重设备进场需持有效“安全准用证、操作许可证”。


7.施工机械、工器具等检验合格符合安全施工要求。


8.施工机械、操作人员及特殊作业人员持证上岗。


9.重要项目、重要工序、危险、特殊作业编制专项施工措施（方案）和安全施工措施。


10.安全工器具、安全防护设施、安全用品和用具齐全有效，符合国家规程、规定标准。


11.案去工作例会按时召开，并有记录。


12.安全大检查定期组织进行，有检查和整改记录。


13.安全施工“三项安全活动”（安全活动日、安全工作票、安全讲话）制度执行认真，有实效。


14.文明施工、职业安全健康、环境保护措施符合规定。


15.发生事故时应急预案及采取紧急措施及时得当。





监理审查





承包商组织落实





总监审批





监理备案





监理监控





施工安全审查





日常巡视





安全大检查





发工作联系单





发整改通知单





现场口头通知





发停工通知单

















发现问题





监理部备案





工程建设管理


单位复核批准





工 程 监 理 部 协 调





工 程 分 包 商、劳 务 分 包 商





承 包 商 工 序 交 接 作 业





承 包 商 交 叉 作 业





出 现 安 全 文 明 施 工 问 题





交付





整 套 启 动 移 交





调试完毕





土 建 施 工 结 束





危 险 特 殊 作 业





重 要 工 序 作 业





重 要 项 目 作 业





电 气


安 装





交付





交 付





电气安装完毕





调 试





做好检查记录





监理部备案





作好安全大检查总结报告





报建设管理单位





冬季检查





季节性安全大检查





每月定期安全大检查





组  长：总监理工程师


副组长：安全监理工程师


        工程项目经理


成  员：专业监理工程师


项目专职安全员


项目技术人员





发施工承包商





工程（分）承包商





组建安全大检查小组





工程总监理工程师组织


安全监理工程师协助





节前检查





夏季检查





不符合


安全要求





整改





监理部备案





符合安全施工要求恢复施工





监理部安全监理工程师


或指派专业监理工程师确认





作好记录





安全隐患整改结束





立即整改消除隐患





采取紧急防范措施


立即组织整改消除





立即停止施工





暂停施工





其它安全隐患





危及人身安全的隐患





工程（分）包商





依据情况监理部发隐患整改通知单


或发停工令或发工作联系单或现场口头通知


或发停工令或发工作联系单或现场口头通知





发现安全隐患





工程项目监理部





遇有危机人身或重大设备安全的紧急情况





发现重大或危机施工现场安全的隐患





发现承包上安全文明施工管理不力施工现场混乱，难以保证安全施工时或不能满足承包合同和安全文明施工二次策划要求时





书面通知承包商立即停止作业





监理部口头指令先行停止作业





总监理工程师报请工程建设管理单位同意





承包商采取紧急措施防止事故发生





下达《停工通知单》





总监理工程师24小时内签发《停工通知单》





工程建设管理单位





工程承包商停工并全面整改





施工承包商整改全部完成





向监理部报出复工申请





监理部对整改结果进行验证





监理做出整改合格的结论





总监理工程师批准同意





施工承包商恢复施工





贯彻落实各项安全施工管理制度





承包商未按安全文明施工二次策划进行安全管理





事故预防安全检查





工程项目负责人、工程项目总工及各级专（兼）职安监人员按规定认真履行其安全职责





工程项目负责人安检人员不履行安全职责或不能胜任其本职工作





发现问题





施工承包商、分包商整改完





承包商未按规定对工程分包、劳务分包、临时用功进行规范化管理





发工作联系单


或整改通知单





工程项目部按规定严格执行安全检查制度安全工作例会制度








实际使用的大中型起重机械与报审的不一致或安全技术状况不合安全要求





施工承包商、分包商进行整改





确保安全管理体系和安全监    督体系的有效运行





实际使用的安全设施工器具与报审的不一致或安全技术状况不合安全要求





报监理部审查





参建人员中有未参加安全教育、考试、体检或未被安全技术交底的





确保安全施工条件的完善和具备营造安全文明施工氛围





作业人员不按批准的作业指导书施工，未落实安全措施、违章指挥或作业





项目监理部组织审查





询问相关问题








各专业监理工程师负责


相关或分管范围内的初审





落实相关问题





项目总监理工程师审批





施工方案、安全措施


等技术文件返回承包商





施工组织设计报


建设管理单位审批





批件返回承包商





施工承包商组织实施





签订监理合同





项目法人审批





成立项目监理部





协助建设单位编制一级进度网络计划；


审查施工组织设计；


审查施工技术方案、措施；


审查质保体系/质保手册；


审查安全、文明施工措施；


审查二级进度网络计划；


审查质量检验项目划分；


8、检查劳动力、材料、机具配备；


9、审查开工报告，签署监理意见；


10、资金已落实；开工许可手续已办妥。





编写监理规划





制定监理实施细则





审查分包商资质





参与施工图会审及设计交底





施工准备监理





工程进度控制





施工过程监理


（质量、安全、进度、投资、环境控制，合同、信息管理、组织协调）





主要原材料、构（配）件、设备质量控制；


主要工序质量控制；


隐蔽工程及分项、分部工程质量验评





分部工程中间验评





单位工程预验收





参加工程竣工验收





核定分项、分部工程量；


工程付款签证；





编写施工质量评估报告参加总体工程竣工验收审查承包商工程结算书





单位工程质量验评；


2、单位工程技术资料核查





工程监理工作总结





监理资料整理归档





监理服务终结签证





签订委托监理合同





编制监理规划





编制监理实施细则





（调试和试生产监理）





参加初设审查会





（施工监理）





审查分包商资质





参加施工图会审





参加超限设备运输





审查调试计划、调试


方案和措施





审查开工准备条件签发开工令





参加主要设备现场开箱检查





施工过程监理（质量、进度、投资、安全、环境控制；合同、信息管理、组织协调）





审核设计变更





主持土建施工质量验评





调试过程监理





主持电气安装质量验评








主持工程竣工初步验收





审核调试报告、主持


预验收





编写质量评估报告





参加工程竣工验收





参加工程启动和试运行





参加工程移交





监理工作总结





项目监理资料整理、归档、移交





签订委托监理合同





成立项目监理部





编写监理规划








1、协助建设单位编制一级进度网络计划；


2、审查施工组织设计；


3、审查施工技术方案、措施；


4、审查质保体系/质保手册


5、审查安全、文明施工措施；


6、审查二级进度网络计划；


7、审查质量检验项目划分；


8、检查劳动力、材料、机具配备；


9、审查开工报告，签署监理意见。





编写施工监理实施细则





审查分包商资质





参与施工图纸会审与设计交底





施工准备监理





施工过程监理


（质量、进度、投资、安全、环境控制，合同、信息管理、组织协调）





工程进度控制





主要原材料、构（配）件、设备质量控制；


主要工序质量控制；


隐蔽工程及分项、分部工程质量验评。














分项、分部工程验收





签署工程竣工报验单





主持工程竣工预验收





1、核定分项、分部工程量；


2、工程付款签证；





参加工程竣工验收





工程质量验评；


2、工程技术资料核查。








编写工程质量评估报告会同验收各方签署竣工验收报告





审查承包商工程结算书





工程监理工作总结





监理资料整理归档





监理服务终结签证





主体工程施工监理（质量、进度、投资、安全、环境控制，（信息、合同管理、组织协调）





基础工程施工监理（质量、进度、投资、安全、环境控制，（合同、信息管理、组织协调）





主持工程竣工预验收





装饰工程施工监理（质量、进度、投资、安全、环境控制，（信息、合同管理、组织协调





项目监理资料整理、归档、移交





参加工程竣工验收，编写施工质量评估报告





监理工作总结





参加工程移交





中间验收





中间验收





签发开工令





审查开工条件





参加施工图纸会审





编制监理实施细则





编制监理规划





签订委托监理合同
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