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商洛市商州区北电光伏科技有限 1建设单位 商洛市商州区北电光伏科技有限
工 程名称 公司沙河子镇 2 0M W p 光伏电站项目 公司

监習 兰有：：公 兰 脳酸兰叢黧北 建

本周进展情况

、 光伏区

1 ) 定位放点 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5%
。

2 ) 桩基工程 累计完成 9 5 兆瓦 ， 约 4 7 5% 。

3 ) 支架安装 累计完成 9 ı兆瓦 ， 约 4 5 5%
。

4 ) 组\ 安装 累计完成 8 8 兆瓦 ， 约 4 4%
。

5 ) 逆变器安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0% 。

本周施工 6 ) 汇流箱安装 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0% 。

内容及进 7 ) 箱变安装 累计完成 4 兆瓦 ， 约 2 0%
。

度 8 ) 接地施工 累计完成 8 兆瓦 ， 约 4 0% 。

9 ) 电缆施工 18 4 m m 电缆线敷设 累计完成 7 兆瓦
，
完成率 3 5 % 2 5田m

2
.

3 5田田

2 电缆敷设 累计 8 兆瓦 ， 完成率 4 0%
。

10 ) 汇集线路 2 基塔 ， 累计已完成 15%
。

、 升压站

1 ) 建筑施工

升压站 、 管理 区域地基工程 护坡挡墙基础开挖 己完成 ； 护坡挡墙毛石混凝

土基础施工 己完成 9 0%
，
剩余 10% 。

3 5 K V 升压站工程

室内配电装置 建筑装饰装修工程 建筑装饰装修工程本周完成 4 0%
， 累计完

成 4 0%
， 剩余 6 0% 。

室内配电装置 建筑屋面工程

余 8 0% 。

室内配 电装置 建筑电气工程 电气动力 ， 照明安装工程本周完成 10% ， 累计

完成 7 0%
，
剩余 3 0%

。

三 、 送出线路

定点放线

基坑开挖

基坑浇筑

基坑回填

接地

建筑屋面工程本周完成 2 0% ， 累计完成 2 0%
，
剩

本周累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

本周累计完成 12 个 ， 剩余 3 个 。

本周累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。

本周累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。

本周累计完成 6 个 ， 剩余 9 个 。



分立 。
：：薫 肖防自检自査 。

A A  7 4

施工情况 3
、 安全施工交底 。

4
、 施工现场垃圾清理 。

5 、 安全文明施工符合规范要求 。

1 、 质量列会 。

施工质量 1 2 、 施工技术交底
?

3 、 光伏厂区设客基础观胞质量事红
。

4
、 进场道路进行维修 。

周到货 无

设备材料 累计到货 支架到货 10 兆瓦 、
组件到货 10 兆瓦 、 逆变器到货 1 1 兆瓦 汇流箱

进场情况 到货 10 兆瓦 ； 箱变到货 9 台。

人员

情

机

况

械
1

、 本周施工人员共计 5 0 人 。

2 、 挖机 2 台、 装载机 2 台、 搅拌机 2 台。

二 下周施工 安排

■ı 2 #塔基浇筑完成 0 8 月 14 日 1 0 8 月 2 0 日

国園
升压站及外线

그쁘져 브立 08 月 2 0 日

下周

安

施

排

工

2 0 17 年 8 月 13 2 0 17 年 8 月 19
屋外电缆沟工程

日 日

20 17 年 8 月 13 2 0 17 年 8 月 19

4 建筑装饰装修工程
日 日

2 0 17 年 8 月 13 2 0 17 年 8 月 1日

5 建筑屋面工程
日 1 日

6 建筑电·工程
2 o

,
7智四 日

2 0 17 年 8 月 19

7 G 14 G 15 土方开挖
2 0 17 寸月 13 2 0 17 寸月 19

8 G 14 G 15 混凝土浇筑
2 0 17 슉丁 口

2 0 17 年 8 月 19

2 0 17 年 8 月 13 2 0 17 年 8 月 19

9 G 14 G 15 基坑回填
日 ı 日



10 G 14 G 15 接地
2 0 17 年 8 月 13 2 0 17 年 8 月 19

日 日

1 1 组塔
20 17 年 8 月 13 2 0 17 年 8 月 19

日 日

配电室土粗地坪 配 电室外墙抹灰


