


监 理 月 报

工程名称：瓯宝安防科技有限公司1.2544MW 光伏发电项目 第 12 月次 第2次

月报开始时间 2018 年 12 月 1 日 结束日期 2018 年 12 月 30 日

理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

二、监理重点工作情况

序号 单位工程标准名称 施工项目名称 资料类型 资料数量 备注

1

瓯宝安防科技有限公司

1.2544MW 光伏发电项目 影像 8 另附

专业 事 项 本月重点工作情况
下 月重 点 工

作计划

进度

27 号并网发电

电业局验收

检查进场支架立柱尺寸

巡检电缆线过路管开挖、埋设

1)检查支架、组

件安装质量

2)检查电缆管

沟开挖及埋设、

电缆敷设

3)检查材料、设

备进场质量

4)检查直流电缆

连接、组件连接、

桥架盖板安装质

量

5）检查并网前并

网柜安装、试验、

调试工作。

6）27 号并网发电

7）审查承包单位

资质报审资料

1、检查剩余直

流电缆连接、组

件连接、桥架盖

板安装质量

2、检 查 剩 余

支架、组件安

装质量。

3、检查 4#、7#、

9#、宿舍楼及办

公楼支架、组件

安装质量；

4、检查剩余逆

变器、汇流箱安

装及试验、调试

工作

5、检查接地安

装、测试

6、施工过程资

料、监理资料编

制及装订



直流电缆连接、桥架盖板

并网柜电缆线终端头制作

业主方经理巡检支架、组件安装

组件安装

设备交付进度 (计划 20 个工作日）11月

20-11 月28 日 完成

设计交付进度（计划 11月 10 日-11 月 21

日）

电一、二 蓝图，

土建蓝图交付完

成



质量体系运作情况 质量体系健全，运行良

好
检查

施工图会审 已会审 保持

设计交底 现有已交底 保持

方案审查 已完成

督 促 施 工 单 位

做好施工同步资料

技术交底 已交底

设计变更 无变更

安全

安全培训情况 已进场培训，基坑四

周设置警示标志

督促施工单位

安全交底情况 周例会重视 保持

安全措施落实情况 厂内有安全警示标

语、

监 督 施 工 单 位

认 真 落 实 安 全

措施

安全文明施工情况

现场安全、文明措施

工

继 续 加 强 现 场

到位。 安全管理力度

质量

主要工序质量 按质量台账检查 监理跟踪整改

主要原材料质量 进场检查符合质量

要求

保持

构（配）件质量

把 控 好 进 场 材

料质量关

设备质量

质量验评情况

发现问题有联系单，

加强过程检查，

建立质量台账，记录
详

确保整改合格
细

投资

资金情况 / /

款项支付情况 / /

预算外签证 /

合同

合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况
做 好 合 同 执 行

工作



三、本月进度情况

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施

工 结

束日

期

本 实

际 完

成

（ 完

成

量 / 总

累 计

完（完

成 量

/ 总

量）

备注

分布式光伏场地、湖北湘电建设工程有限公司

1 定位放线2018、11、10 2018、11、16 2018、

11 、16

/ 100% 完成

2 支架基础2018、11、10 2018、12、2 2018、11、15 2018、

11、30

100% 100% 完成

3 支架安装 2018、11、25
2018、12、102018、11、22 55% 55%

4 组件安装 2018、12、2 2018、12、12 2018、12、3 45% 45%

5

电缆

（直流） 2018、12、4 2018、12、122018、12、24 40% 40%

6

电缆沟

（高压） 2018、11、282018、12、12 2018、12、4

2018、

12、24 100% 100% 完成

7

交流电

缆

4mm2

2018、12、4 2018、12、122018、12、16

2018、

12、20 100% 100% 完成

8

高压电

缆

敷设

2018、12、4 2018、12、12 / /

9

汇流

盒、逆

变安装

2018、12、8 2018、12、12 2018、12、21
55%

55%

10 并网柜

安装 2018、12、122018、12、15

2018、12、122018、

12、24 100% 100% 完成

11 桥架安

装安装 2018、11、252018、12、12 2018、12、8 70% 70%

12
接地安

装 2018、12、4 2018、12、12 /

13 调试消

缺 2018、12、152018、12、20

2018、12、20 2018、

12、24

100% 100% 并网柜



四、下月进度计划

序

号

任 务 名

称

计划开始时

间

计 划 结

束时间

施工开始

日期

施

工

结

束日

本 月

实

际 完

成

（ 完

累 计

完

成（完成

量 / 总

量）

备注

分布式光伏场地、湖北湘电建设工程有限公司

1 定位放线2018、11、10 2018、11、16 2018、

11 、16

/ 100% 完成

2 支架基础2018、11、10 2018、12、2 2018、11、15 2018、

11、30

100% 100% 完成

3 支架安装 2018、11、25
2018、12、102018、11、22 45%

100%

4 组件安装 2018、12、2 2018、12、12 2018、12、3 55% 100%

5

电缆

（直流） 2018、12、4 2018、12、122018、12、24 60% 100%

6

电缆沟

（高压） 2018、11、282018、12、12 2018、12、4 100% 100%

完成

7

交流电

缆

4mm2

2018、12、4 2018、12、122018、12、16 100% 100% 完成

8

高压电

缆

敷设

2018、12、4 2018、12、12 / / 100%

9

汇流

盒、逆 2018、12、8 2018、12、12
2018、12、21

45% 100%

10 并网柜

安装 2018、12、122018、12、15

2018、12、122018、

12、25 100% 100% 完成

11 桥架安

装安装 2018、11、252018、12、12 2018、12、8 30% 100%

12
接地安

装 2018、12、4 2018、12、12 / 100%

13 调试消

缺 2018、12、152018、12、20

/ 100% 100% 并网柜

五、安全文明施工情况
事故（起） 编制安全策 施工 安全分包情况

人身重 机械设 电网事 划文件（份） 人数 分包队 分包队 系统外包 系统外队

伤 备 故 伍数量 伍人数 队伍数量 伍人数

无 无 无 2 17 1 ／ ／ ／

六、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理 施工人员数量不足，施工进度严重

滞后

要求施工方增加进场施工人员，追赶施工进度




	三、本月进度情况 

