 项目名称：肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目
天气：晴 -2℃/12℃ 地点：大庆市肇源县大兴乡青花湖渔场 时间：2021.10.15
1、 今日工作内容：（下午大风，高空作业无施工）
	1、柔性支架区域

	[bookmark: _Hlk78465105]管理人员
	施工人员
	施工机械配置

	7人
	95人
	210挖机2台、25T汽车吊1台、360船挖1台、叉车3台、四轮车2台

	材料/设备
	设计总量
	累计到货量
	今日施工量
	明日计划量
	累计施工量
	完成比例

	管桩（根）
	2686
	2686
	0
	
	2686
	100%

	      ·H型钢（根）
	1074
	1074
	16
	30
	921
	85.75%

	承重索（根）
	2018
	1980
	0
	
	1324
	65.60%

	组件索（根）
	256
	264
	0
	
	72
	28.12%

	撑杆（组）
	2018
	2018
	15
	20
	80
	3.96%

	组件（块）
	56504
	56612
	0
	
	0
	0

	逆变器（台）
	138
	138
	0
	
	85
	61.59%

	锚杆（根）
	512
	512
	0
	
	328
	64.06%

	300*200桥架（米）
	255
	0
	0
	
	0
	0

	500*200桥架（米）
	525
	0
	0
	
	0
	0

	PV-1×4mm²（米）
	127794
	0
	0
	
	0
	0

	低压电缆（米）
	35284
	11555
	0
	
	0
	0


4、安全管理
标段一：
1) 现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。
2) 现场安全器具检查。
3) 现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查。
4) 疫情期间做好全员每天体温测量及消毒记录。
5、质量管理
标段一：
1. 撑杆施工质量检查。
2. 组件索紧索施工人员安全。
3. 锚桩顶板、钢梁焊接质量检查。
4. 班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理。
二、今日现场照片：
	[image: 968bbcc7b21443831cf9625c5e3787b]
	[image: c5786da40b41e15b0975ae39c225fee]

	顶板耳板焊接
	组件索敷设

	[image: 8204278373756342a7c42dba5b31b56]
	

	钢梁安装
	




四、关键手续办理更新表
	肇源项目手续办理情况

	子项
	序号
	内容
	是否
完成
	计划完
成时间
	实际完
成时间
	责任人
	备注

	备案手续
	1.01
	可行性研究报告
	是
	/
	2021/04
	李作为
	已完成

	
	1.02
	备案文件
	是
	/
	2021/04
	李作为
	已完成

	土地手续
	2.01 
	勘测定界
	是
	/
	2021/04
	李作为
	已完成

	
	2.02 
	地形测绘
	是
	/
	2021/04
	李作为
	已完成

	
	2.03 
	光伏厂区地质勘察报告
	是
	/
	2021/04
	李作为
	已完成

	
	2.04 
	项目用地预审意见
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.05 
	项目规划选址意见
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.06 
	建设用地选址意见
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.07 
	项目选址意见书/批复
	是
	/
	2021/4
	李作为
	已完成

	
	2.08 
	建设用地选址意见书/批复
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.09 
	建设用地规划许可证
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.10 
	建设工程规划许可证
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.11 
	建设工程施工许可证
	否
	2022/04
	
	李作为
	

	
	2.12 
	项目环境评价报告
	是
	/
	2021/4
	李作为
	已完成

	
	2.13 
	项目安评备案
	否
	2021/09
	
	李作为
	

	
	2.14 
	环评报告及批复
	是
	2020/12
	2021/3
	李作为
	已完成

	
	2.15 
	土地预审及调规
	否
	2021/12
	
	李作为
	

	
	2.16 
	土地赔偿
	是
	/
	2021/4
	李作为
	已完成

	
	2.17 
	土地租赁协议
	是
	/
	2021/4
	李作为
	已完成

	电力手续
	3.01 
	接入系统批复文件
	是
	/
	2021/05
	李作为
	已完成

	
	3.02 
	接入系统委托合同
	是
	/
	2019/06
	李作为
	已完成

	
	3.03 
	安监备案
	否
	2021/09
	
	李作为
	

	
	3.04 
	电源侧质监注册
	是
	2021/08
	2021/8
	张伟
	已完成

	
	3.05
	电源侧首次及地基处理验收
	是
	2021/08
	2021/8
	张伟
	已完成

	
	3.06
	电源侧安装及并网前验收
	否
	2021/10
	
	张伟
	

	
	3.07
	电源侧转商业运行验收
	否
	2021/12
	
	张伟
	

	
	3.08
	外线质监注册
	否
	2021/10
	
	张伟
	缺核准

	
	3.09
	外线首次及地基处理验收
	否
	2021/10
	
	张伟
	

	
	3.10
	外线安装及并网前验收
	否
	2021/10
	
	张伟
	

	
	3.11 
	外线转商业运行验收
	否
	2021/12
	
	张伟
	

	
	3.12 
	互感器报验
	否
	2021/10
	
	张伟
	

	
	3.13 
	保护定值整定值计算
	否
	2021/10
	
	张伟
	

	
	3.14 
	供用电合同
	否
	2021/11
	
	张伟
	

	
	3.15 
	并网调度协议
	否
	2021/11 
	
	张伟
	

	
	3.16 
	购售电合同
	否
	2021/11 
	
	张伟
	

	
	3.17
	电站启委会召开
	否
	2021/11
	
	张伟
	

	
	3.18
	并网发电
	否
	2021/11
	
	张伟
	

	
	3.19
	发电业务许可证
	否
	2022/3
	
	张伟
	



5、 当前主要困难及解决方案：
6、 项目瓶颈问题：
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