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1、 本周施工情况：
1、 本周施工作业面完成情况为：本周78MW区域打桩337根，每天打桩约48根；70MW区域本周809根，每天打桩约116根；本周61MW区域未见施工；汤庄项目3个区域累计打桩1146根；
2、 在总包安全总监和项目经理重视下，通过人员调整、源头控制、每天交底等措施，使得本周管桩进桩质量和现场安全有很大改观；
3、 本周质量方面：监理人员对塘口进桩、打桩进行抽查，抽查了各区打桩的垂直度、平行度，安全方面，对卸桩现场，检查总包安全管理人员到位情况，执行情况的同时，监理人员进行安全旁站。
二、项目施工问题和要求
1、本周施工区域所进管桩经抽查，管桩质量有明显改善，希望总包质量控制照此多层次地进行下去；
2、因为管桩供货商较多，总包要梳理一下管桩厂家资质报审情况，不能有遗漏；
3、总包项目部要收集好各塘口管桩送货单，以便工程量核算，同样塘口改造、道路修整要有符合实际的工程量清单；
4、检测单位给出的桩基检测数量是按分区划分，我方未获知一个分区包含哪些塘口的说明；
5、本周70MW区域打桩正常进行，78MW区域慢了下来，经了解是管桩供应跟不上原因，61MW因无移交塘口，暂停施工，总包要评估目前打桩进度对总工期影响；
6、再次强调一下，二竖排变三竖排，承重增加且支架为单抱箍，总包要组织勘察、设计、桩基试桩检测等单位评估桩基的安全性；
7、安全管理是不变主题，现场安全文明施工要持之以恒抓下去，为现场打桩作业保驾护航；





本周汤庄项目施工过程影像资料
	                周例会
	检查参与站班会

	[image: fe97e3f824b7c9504af9a79e5159a00]
	[image: 70c539090da50f05698641a81587257]

	现场标高检查
	吊卸现场检查

	[image: d6e0ae60ee94b2964219d00550d6cb8]
	[image: 3782a34365774ce5052dc8669733f4b]

	打管桩安全检查
	塘口改造打桩

	[image: 4021208e816e132d4db2091fd78da84]
	[image: 25b7a46e85ea8c95829fcbbeda9dcbf]

	管桩检查
	打桩旁站现场

	[image: 9ac852471dc201100a8019e944a2eba]
	[image: c6acc8f047d1dc02091676ed8c6d43b]

	安全检查
	吊卸现场检查

	[image: 06ad7402c57f3f51e05ccd5fcd73eed]
	[image: c42f432cd02655fdf5f08b290c8fa17]



（完）


image5.jpeg
e
(s

I R B E: 20241217 09:17:21
< I - RO

SEKE
@




image6.jpeg




image7.jpeg
i BERE
: 20241219
SB1C

& EALETT)
D ikl





image8.jpeg
R BRAARER
o TEMWEXEIREER





image9.jpeg
T X i 1R,

T WA EHHEHERREL
A 8 B jE: 2024.12.21 09:11

x &: BEEE 1°C LR3IR
# = AR - R

S BIKED
184 CEDE





image10.jpeg
024.12.17 10:37:1
5 - B





image1.jpeg
AT AR AEA LR
BIMW, 7TOMW,
TEMWEXEI KRR
HE

HEHEWE
i L
2024.12.16 14:00

: ST - BEHEERDRS
¥




image2.jpeg
xi -
2 [
% &
i Ak
TREM
&

IR
: % 0°C BR<3R RET6%
2 119.7889000
: 32.8102696
BN 6108241 SRR
: BELAEA7BMWHR RBIRE
£ 2024-12-16 07:05:54




image3.jpeg
ARTEREEAE
HTOMWEBHKTIR

3 63 |: 20241217
] EE® 0°C
BT - AR





image4.jpeg
SAEETOMWIRE 1 S48

YA S: BREUSE
1898 B 18: 20241216 10K

S % % moT S EKED
e g ARE [l
= - o | | Y6AYSHH 3L 2MUT





